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1. Inleiding 
 
De opdrachtgever hecht grote waarde aan het beperken van hinder en overlast tijdens de 
realisatiefase. Om deze reden wordt nu al nagedacht over het vermijden en beperken van hinder en 
overlast. Vier aspecten zijn hierbij van belang: 

1. Bereikbaarheid; 
2. Leefbaarheid; 
3. Veiligheid; 
4. Communicatie.  

 
Voor de bovenstaande facetten zijn algemene eisen opgesteld die voor het gehele werkgebied 
gelden. Daarnaast zijn er nog specifieke eisen voor bepaalde gebieden. Ook deze specifieke eisen 
komen in deze notitie naar voren.  
 
Dit gebeurt onder de noemer BLVC. BLVC omvat het tijdig in kaart brengen van de negatieve effecten 
op de Bereikbaarheid, Leefbaarheid en Veiligheid van woningen, voorzieningen, bedrijven etc. tijdens 
de uitvoering van het project, het bepalen van de maatregelen die getroffen (kunnen) worden om deze 
negatieve effecten te vermijden en het vastleggen hoe hierover met de buurt wordt gecommuniceerd. 
Hiermee laat de opdrachtgever zien dat het project serieus iets doet met de wensen en zorgen van de 
omgeving over de realisatiefase. Dit draagt bij aan het draagvlak voor het project. 
 
Het is niet vanzelfsprekend dat er in een vroeg stadium wordt nagedacht over het beperken van 
hinder en overlast tijdens de uitvoeringsfase. Toch is het nodig, want uiteindelijk raakt de uitvoering 
vele partijen en belangen in de omgeving, zoals hulpverleningdiensten, de ov-exploitanten, bewoners, 
winkeliers, ondernemers, verkeersdeelnemers etc. En juist door tijdig na te denken over de 
consequenties van de uitvoering worden in de voorbereiding wellicht andere keuzes gemaakt én 
kunnen tijdig passende maatregelen worden bedacht. Daarnaast is afstemming met andere (grote) 
projecten van cruciaal belang. Dat kan alleen aan de hand van een concreet BLVC-kader.  
 
Lastig is dat in deze fase van het project de uitvoering en dus ook eventuele hinder en overlast nog 
abstract blijft. In deze fase van het project is het mogelijk om een grof kader schetsen van wat 
(on)mogelijk is en het stellen van eisen ten behoeve van “quick wins”. Het gaat daarbij om relatief 
kleine onderwerpen waaraan eisen worden gesteld die in de uitvoering weinig of geen geld kosten 
maar die over het algemeen veel irritatie en hinder kunnen voorkomen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan 
een verbod op luidspelende radio’s of het vastzetten van hekken in de grond. 
 

1.1. Doel & status BLVC-kader 
Dit BLVC-kader is bedoeld om een totaaloverzicht te geven van de raakvlakken tussen omgeving en 
project, de randvoorwaarden die daaruit voortkomen en de procedures die moeten worden gevolgd. 
De harde eisen uit dit BLVC-kader (zie hoofdstuk 2) zijn opgenomen in verschillende onderdelen van 
de outputspecificatie(s). Daarnaast vormt het BLVC-kader een bindend document bij de 
contractstukken. 
 
Het BLVC-kader geeft de consortia kaders en eisen voor het maken van het ontwerp, het kiezen voor 
een bouwmethode en het bepalen van de uitvoeringsfasering. Het BLVC-kader geeft inzicht in de 
omvang van de coördinatietaak die de consortia heeft bij de afstemming met partijen in de omgeving. 
En het BLVC-kader vormt de basis voor het door de consortia op te stellen Omgevings(deel)plannen , 
waarin wordt beschreven hoe het werk wordt uitgevoerd, wat er is en wordt gedaan om hinder te 
voorkomen en op welke manier de overlast die ontstaat tijdens de uitvoering wordt beperkt.  
 
Het BLVC-kader is gebaseerd op de ambitie van de opdrachtgever ten aanzien van BLVC.  Tijdens de 
uitvoering van het project streeft de opdrachtgever naar: 

·  een goede bereikbaarheid op stad- en buurtniveau voor alle weggebruikers; 
·  tijdens de realisatie van het project een goed functionerend OV systeem; 
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·  een “normale”, leefbare omgeving voor bewoners, ondernemers, bedrijven, voorzieningen 
etc., waarin zij met beperkte aanpassingen en beperkingen kunnen functioneren zoals zij 
dat nu gewend zijn; 

·  een zo veilig mogelijke omgeving rond de bouwplaatsen (verkeersveilig en sociaal veilig); 
·  een sobere, tijdige en relevante informatievoorziening richting de omgeving over de 

voortgang, de planning en te verwachten hinder en overlast tijdens de uitvoering. 

1.2. Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 staan de (harde) BLVC-eisen die gesteld worden aan de uitvoering. In hoofdstuk 3 
staat de huidige situatie van de omgeving beschreven en de diverse projecten die in de directe 
omgeving van het project gepland staan. Doel is om een overzicht te geven van de complexe 
omgeving waarin het project moet worden uitgevoerd. Tot slot staat in hoofdstuk 4 nader beschreven 
welke producten er moeten worden opgesteld in de volgende fasen van het project. Daarnaast wordt 
kort ingegaan op de Groninger procedures en afstemmingsoverleggen over de uitvoering, op de 
bevoegdhedenverdeling en hoe wordt toegezien op de handhaving van de afspraken.  
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2. BLVC-eisen 
De harde eisen staan in dit hoofdstuk met een bullet (•) aangegeven. Deze eisen zijn/worden vertaald 
naar outputspecificaties. De inleidende en/of beschrijvende tekst is meer informatief en geeft vaak een 
denkrichting aan. 

2.1. Algemeen 
Zowel de omgeving als de opdrachtnemer/opdrachtgever is gebaat bij een eenduidigheid tijdens de 
werkzaamheden. Continue wijzigingen in het werkterrein en bijbehorende wijzigingen in de 
weginrichting geeft onduidelijkheid voor de weggebruiker/reiziger. De noodzakelijke tijdelijke 
weginrichtingen worden vaak in minder duurzame en comfortabele materialen uitgevoerd. In 
algemene zin gelden daarom uitgangspunten bij de uitvoering: 

·  beperkte, maar robuuste werk- en opslagterreinen waarop de consortia op een normale 
manier zijn werk uit kan voeren; 

·  voldoende aandacht voor omgevingsaspecten bij de inrichting van een werkterrein. 
 
In deze fase van het project is het moeilijk te bepalen waar opslagterreinen of werkterreinen moeten 
komen en hoe groot ze moeten worden. Een klein werkterrein leidt meestal tot beperkingen in de 
manier van werken voor de consortia en tot conflicten in de openbare ruimte rond het terrein, omdat 
een vrachtwagen bijvoorbeeld niet op het werkterrein kan wachten of laden/lossen. Een groot 
opslagterrein / werkterrein gaat vaak ten koste van de ruimte voor de afhandeling van verkeer (minder 
rijstroken, smaller fietspad) en/of ten koste van groenvoorzieningen. In de aanbestedingsprocedure is 
de omvang van de werkterreinen onderdeel van de dialoog. 

2.1.1. Beschikbare opslagterreinen 
De opdrachtgever heeft samen met de gemeente een aantal mogelijke opslagterreinen (zie Bijlage 2) 
bepaald die in aanmerking kunnen komen als opslagterrein t.b.v. realisatie van de Regiotram. Het is 
aan de opdrachtnemer om te bepalen of zij van deze opslagterreinen gebruik zal gaan maken. Dit in 
overleg met de gemeente Groningen. Zij gaan ook over de vergoeding die voor het gebruik van deze 
terreinen noodzakelijk is. Voor het gebruik van de terreinen (met groen aangemerkt) wordt 5 euro/m2 
gevraagd. Voor de Stockholmlocatie geldt een vergoeding van € 54.000,- per jaar. De opslagterreinen 
zijn bedoeld als ‘logistiek centrum’ om de omgeving (bewoners en ondernemers) van het 
projectgebied niet onnodig te belasten met logistieke werkzaamheden. In overleg met de gemeente 
Groningen (wegbeheerder) kunnen ook buiten de deelgebieden gelegen gronden in aanmerking als 
opslagterrein.  

 

2.2. Werkzaamheden in het projectgebied 

2.2.1. Voorwaarden werken binnen het werkterrein 
De inrichting van het werkterrein (het gebied waar werkzaamheden worden verricht en / of opslag van 
materialen en materieel plaats vindt, in meeste gevallen binnen het projectgebied) wordt mede 
bepaald door de voorwaarden die de Gemeente Groningen oplegt via de omgevingsvergunning. Het 
gaat hierbij om het bouwveiligheidsplan zoals die volgens de Groninger Bouwverordening 2010 vereist 
is. Waar weinig ruimte beschikbaar is kan bijvoorbeeld parkeren op het werkterrein worden verboden. 
Omdat gestreefd wordt naar beperkte werkterreinen wordt voor de bouwplaatsdirectie bij voorkeur 
gebruik gemaakt van bestaande kantoren of op mogelijke beschikbare opslagerreinen (zie § 2.1.1.). 
Incidenteel mag een werkterrein buiten het projectgebied, indien binnen het projectgebied 
onvoldoende werkruimte beschikbaar is. Verder gelden de volgende eisen:�

·  Laden en lossen moet op het werkterrein plaatsvinden.  
·  Opslag van materialen vindt bij voorkeur plaats op het opslagterrein buiten het projectgebied. 
·  Het werkterrein dient na voltooiing van het betreffende deelgebied in de oorspronkelijk staat 

terug gebracht te worden. Dit dient met een nulmeting, uitgevoerd door een onafhankelijke 
instantie, te worden aangetoond.  

·  Alle keten, tijdelijke voorzieningen, bouwstoffen, vrijkomende materialen en dergelijke moeten 
zijn afgevoerd en het gehele werkterrein en depots moeten aantoonbaar in afgewerkte 
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toestand en in overeenstemming met het ontwerp (indien het werkterrein zich binnen de 
projectgrenzen bevindt) zijn gerealiseerd.  

2.2.2. Bouwhekken 
Een bouwhek moet een stevige en heldere scheiding vormen tussen de openbare ruimte en het 
werkterrein. Het heeft als doel dat burgers niet onbedoeld het werkterrein betreden, maar ook om de 
omgeving te beschermen tegen de gevaren die samenhangen met het bouwen, zoals spatten, vallen 
van materiaal, omvallen van opgeslagen materiaal en het transport op de bouwlocaties. De 
bouwhekken zorgen voor een veilige scheiding tussen het werkterrein en de openbare ruimte.  

�  De opdrachtnemer is vrij in de keuze voor het type (representatieve) bouwhekken, maar dient 
zich te realiseren dat bepaalde locaties specifieke bouwhekken vragen, zoals bijvoorbeeld 
hekken met voldoende doorzicht nabij kruisingen of halfopen hekken in relatief smalle 
doorsteken (om te voorkomen dat fietsen worden bevestigd).  

�  In de Binnenstad zijn geen smalle doorsteken toegestaan; 
�  De bouwhekken mogen niet omvallen; 
�  Het is niet toegestaan om materiaal op te slaan direct naast of tegen de bouwhekken; 
�  De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het schoonhouden en onderhouden van de 

hekken, inclusief het regelmatig verwijderen van graffiti en posters, en moet de hekken hierop 
regelmatig controleren. In overleg met de opdrachtgever is het wel mogelijk om 
projectinformatie aan te brengen op de bouwhekken, ook decoratie in de vorm van 
kunstobjecten zijn toegestaan;  

�  De poorten in de bouwhekken moeten zoveel mogelijk afgesloten zijn én naar binnen draaien. 

2.3. Bereikbaarheid 
De B in BLVC gaat over de bereikbaarheid van de stad en de buurt, met de auto, het openbaar 
vervoer, op de fiets of te voet en voor bewoners, ondernemers, aannemers, nood- en hulpdiensten en 
alle anderen die tijdens de uitvoering van of naar het gebied willen.  

2.3.1. Minimale bereikbaarheidseisen 
Hoewel het nog niet bekend is hoe de uitvoering gaat plaatsvinden, is het wel mogelijk om minimale 
eisen te stellen aan de weginrichting tijdens de uitvoering. Niettemin is nadere uitwerking gewenst. Dit 
moet door de opdrachtnemer in gezamenlijk overleg met wegbeheerder, nood- en hulpdiensten en de 
opdrachtgever verder worden uitgewerkt. Minimale eisen die gesteld worden: 

�  Afsluitingen dienen zo kort mogelijk te duren, waarbij hoofdroutes (voor gemotoriseerd 
verkeer, OV en (brom)fietsverkeer) zo veel mogelijk ontzien moeten worden (zie ook 
betalingsmechnisme). De hoofdroutes voor deze weggebruikers staan weergegeven in bijlage 
3a, 3b, en 3c); 

�  Bij langdurige (langer dan 2 maanden) omleiding(en) moet een verharding worden 
aangebracht die qua comfort vergelijkbaar is met huidige situatie voor de betreffende 
doelgroep (asfalt, klinkers, tegels). 

�  Iedere bewoner kan altijd op de voor hem/haar gebruikelijke wijze bij de eigen voordeur 
komen. Alternatief kan zijn dat de opdrachtnemer compensatie biedt voor de tijd dat de burger 
niet bij zijn eigen voordeur kan komen. De bewoners dienen hiermee wel in te stemmen;  

�  Iedere winkel/onderneming moet gedurende de bouw bereikbaar te zijn voor het personeel, 
klant en bevoorrading. Alternatief kan zijn dat de opdrachtnemer compensatie biedt voor de 
tijd dat de winkel/onderneming niet bereikbaar is voor personeel, klant of bevoorrading. De 
ondernemer dient hiermee wel expliciet in te stemmen; 

�  Vergunde terrassen moeten zo lang mogelijk in stand te worden gehouden. Behalve als 
ondernemer instemt (bieden compensatie) met het langdurig sluiten van het terras.  

2.3.2. Bereikbaarheid nood/hulpdiensten 
De doorgang voor de nood- en hulpdiensten moet te allen tijde gegarandeerd worden. Dit betekent 
o.a. dat filevorming moet worden voorkomen. De politie, brandweer en ambulancediensten kunnen in 
geval van nood ook gebruik maken van het fietspad. Eisen die gesteld worden door de brandweer zijn: 

�  De wettelijke aanrijtijden van de nood/hulpverleningsdiensten blijven onverminderd van 
kracht. Voor de binnenstad (binnen de diepenring) is dit 6 minuten, buiten de diepenring is dit 
8 minuten.  

�  Gegarandeerde doorgang voor nood- en hulpdiensten; 
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�  Geen vertraging in de aanrijroute voor nood- en hulpdiensten. De aanrijroute van de 
brandweer loopt vanaf de twee uitrukpunten (Groningen (Sontweg) en Vinkhuizen 
(Siersteenlaan)) richting het bedieningsgebied (zie figuur 2), de aanrijroute van de 
ambulances is vanaf de Kastanjelaan en de ziekenhuizen.  

�  Op/nabij alle kruisingen moet minimaal een doorgang van 5 meter breed vrijgehouden worden 
voor nood/hulpdiensten rekening houdend met dusdanige bochtstralen zodat het voertuig ook 
daadwerkelijk de draai kan maken; 

�  Afsluiting en verplaatsing van de doorgang voor nood- en hulpdiensten mag alleen na overleg 
met de branpolance en wegbeheerder(s); 

�  Bij voorkeur geen snelheidsbeperkende maatregelen op hoofd- en gebiedsontsluitingswegen 
(zie bijlage 3) 

�  Beschikbaarheid van bluswatervoorziening (oppervlaktewater, reservoir, tijdelijke of 
bestaande blusleiding); 

�  De minimale hoogte van tijdelijke onderdoorgangen is 4.50 meter (bij fietsverbindingen 2,50 
meter); 

�  Ieder gebouw dient voor de hulpverleningsdiensten bereikbaar te zijn.  
 

2.3.3. Bouwverkeer 
Bouwverkeer is vaak zwaar(der) verkeer en daarom niet welkom in de omringende woonwijken. Vanuit 
geluid (leefbaarheid), veiligheid maar ook om bijvoorbeeld slijtage aan het wegdek te voorkomen. 
Verder geldt: 

�  Het bouwverkeer ten behoeve van de realisatie van de Regiotram mag alleen aanrijden via de 
hoofdontsluitingswegen & gebiedsontsluitingswegen (zie bijlage 3); 

�  Het is niet toegestaan in geval van file op deze route(s) gebruik te maken van onderliggend 
netwerk van buurtstraten;  

�  Bouwverkeer mag niet wachten in de openbare ruimte rondom de bouwplaatsen (just in time 
principe; bufferen). Indien noodzakelijk kunnen in overleg met de opdrachtgever en de 
gemeente Groningen bufferplaatsen worden aangewezen/gerealiseerd; 

�  Grote kranen/bouwverkeer enkel gedurende venstertijden (tussen 5.00 uur en 11.00 uur en 
18.00 uur en 20.00 uur) de stad in en uit;   

Figuur 1 Bedieningsgebied Brandweer 
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�  Minimaal aantal ritten van bouwverkeer in de binnenstad (mede door minimaal 
beladingpercentage van 75%); 

�  Geen/minimale stremmingen als gevolg van wachtend bouwverkeer op de openbare weg.  
 

2.3.4. Parkeren 
Parkeerruimte is op veel plaatsen schaars, zeker omdat het huidige verkeer zoveel mogelijk gewoon 
doorgang moet vinden. Dit kan betekenen dat er tijdelijk parkeerplaatsen verdwijnen. Daarnaast geldt: 

·  Alleen bouwbusjes mogen parkeren binnen de hekken van het werkterrein (bij voorkeur 
parkeren op de opslagterreinen of transferia en met pendelbussen naar het bouwterrein). 
Uitgezonderd de auto waarin de EHBO benodigdheden zijn opgeslagen. Deze auto mag altijd 
op het werkterrein aanwezig zijn;  

·  Parkeerplaatsen minder validen (bij woningen) worden na overleg met betrokkenen (tijdelijk) 
verplaatst;  

·  Parkeerplaatsen minder validen (bij winkels zie figuur 2) worden na overleg met de gemeente 
(tijdelijk) verplaatst;  

·  Buurtstallingen dienen bereikbaar te blijven (zie figuur 3);  
·  In overleg met de gemeente en gebruikers zal opdrachtnemer zich inspannen om  

parkeerplaatsen te compenseren door op een andere locatie tijdelijk plekken aan te leggen of 
ter beschikking te stellen. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figuur 2 Minder valide parkeerplaatsen bij winkels 
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2.3.5. OV-vervoer 
Algemeen 
Het aanleggen van de tramlijnen heeft gevolgen voor het bestaande openbaar vervoer in de stad en 
vanuit de regio. Bouwactiviteiten van de tram vinden plaats op de plek waar nu buslijnen rijden. De 
mate waarin bussen langs werkzaamheden kunnen worden geleid en de planning waarin diverse 
tracédelen niet of verminderd berijdbaar zijn hangt af de door een inschrijver gekozen uitvoeringswijze 
en planning. Daarom is gekozen voor een model waarin: 

1. een absoluut minimum van het nog te bieden OV model gedurende de periode van bouw van 
de tram is beschreven, dit netwerk dient ten allen tijde gereden kunnen te worden, in iedere 
fase van bouw van de tramlijn;  

2. bovenop dit minimum model is voor een drietal voor het OV net essentiele verbindingen 
voorgeschreven dat er een centrumbediening is. Verderop wordt beschreven welke essentiele 
relaties dit betreft en wat verstaan wordt onder centrumbediening. 
 

Minimum OV bedieningsmodel tijdens de bouw 
Het minimum OV bedieningsmodel tijdens de periode van werkzaamheden aan de tram heeft als 
kenmerk dat zoveel mogelijk het bestaande OV in het centrum ‘buiten de tram’ om georganiseerd 
wordt. Dit levert aan de inschrijver met betrekking tot openbaar vervoer in principe de vrije hand om 
werkzaamheden te plannen. Op deze wijze ontstaat voor een periode van drie jaar een eenduidig en 
goed te communiceren lijnennet. Dit lijnennet biedt minder kwaliteit dan het huidige voor de 
bereikbaarheid van een aantal belangrijke bestemmingen als centrum/Grote Markt, Zuiderdiep, UMCG 
(Noord) en bestemmingen langs het Oosterhamriktracé. Om de noordelijke stadswijken toch naar het 
centrum en het station te kunnen brengen is een focus op de westelijke centrumroute via A-kerk 
nodig, Beijum en Lewenborg (lijn 3 en 6) worden in dit model via Damsterdiep en Griffeweg naar het 
station geleid.  
 
Buiten het centrum moeten ook voor het kunnen bieden van het minimum OV model tijdens de bouw 
nog steeds omleidingen (zie ook betalingsmechanisme) plaatshebben. Hierbij dienen de 
geformuleerde eisen in acht te worden genomen. 
 

Figuur 3 locaties buurtstallingen 
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De twee essentiele verbindingen die in alle fasen voor ingebruikname tram moeten worden geboden 
met minimaal 1 centrumhalte 
De twee verbindingen die moeten worden geboden zijn: 
A: Hoofdstation-Kop Korreweg 
B: Hoofdstation-Kardinge 
C: Hoofdstation-kruispunt Damsterdiep/Europabrug 
 
Voor A en B geldt dat minimaal 1 centrumhalte moet kunnen worden bediend. Onder centrumhalte 
wordt verstaan:  

- Ofwel halte Grote Markt 
- Ofwel halte Diepenring 
- Ofwel halte Zuiderdiep 

 
Voor B en C geldt dat minimaal het UMCG moet worden bediend. Onder UMCG bediening wordt 
verstaan: 

- Ofwel halte Damsterdiep 
- Ofwel halte Hanzeplein 
- Ofwel halte UMCG Noord 

 
Voor deze verbindingen geldt: 
 
A: Hoofdstation-Kop Korreweg 

- Maximale omrijfactor ten opzichte van huidige route lijn 1 op het gedeelte van de essentiele 
verbinding in afstand en tijd = 1,2  

- Minimaal 1 centrumhalte tussen Hoofdstation en Kop Korreweg 
- Zoveel mogelijk huidige haltes aandoen op de huidige route in de essentiele verbinding 
- Lijnen 1, 2, 61, 11 

 
B:  Hoofdstation-Kardinge 

- Maximale omrijfactor ten opzichte van huidige route lijn 3/6 op het gedeelte van de essentiele 
verbinding in afstand en tijd = 1,2  

- Minimaal 1 centrumhalte tussen Hoofdstation en Kardinge 
- Zoveel mogelijk huidige haltes aandoen op de huidige route in de essentiele verbinding 
- Lijnen 3, 6, 65,  

 
C: Hoofdstation-kruispunt Damsterdiep/Europabrug 

- Maximale omrijfactor ten opzichte van huidige route lijn 22 op het gedeelte van de essentiele 
verbinding in afstand en tijd = 1,2  

- Minimaal 1 centrumhalte tussen Hoofdstation en kruispunt Damsterdiep/Europabrug 
- Zoveel mogelijk huidige haltes aandoen op de huidige route in de essentiele verbinding 
- Lijnen 22, 24, 7, 4 
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Figuur 4: Centrumhaltes( )  en UMCG haltes  (   ) 
 

 
 
Figuur 5:Schematisch overzicht van de lijnenloop in het minimumlijnennet en de ‘ essentiele verbindingen’   
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Zuiderdiep 
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Lijn 11 (Zuidhorn)-Zernike-Station-Noord –Hoofdstation 
Regiolijnen uit Bedum, Winsum 
Lijn 3 Lewenborg-Hoofdstation-Vinkhuizen en lijn 6 Beijum-Hoofdstation-Martini 
Lijn 1/2 Station Noord-Hoofdstation-Groningen Zuid/Eelde 
Lijn 4/24 Oosterpark- P+R Hoogkerk 
Lijn 3 Vinkhuizen-Hoofdstation- Lewenborg 
Lijn 15 Zernike-Akerk-Hoofdstation 
Lijn 7 Vinkhuizen Zuid-station Noord 
Lijn 8 (Oosterpark-Hoogkerk) 
Lijn 22 P+R Euroborg-centrum-Hoofdstation-P+R Haren A28 
Lijn 5 Paddepoel-Hoofdstation-Groningen Zuid 
Lijn 8 Europapark-Hoofdstation-P+R Hoogkerk 
Lijn 7/8 Vinkhuizen Zuid-UMCG-Europapark-Hoofdstation 
 
   Essentiële verbinding 
 
 
Functionele eisen 
De functionele eisen die worden gesteld zijn onderstaand verwoord. In een aantal gevallen wordt 
gerefereerd aan het huidige OV-net, hiermee wordt bedoeld het OV-net zoals dat per juni 2011 
operationeel is. Dit OV-net is te bekijken via www.qbuzz.nl. Het inzicht in de relatieve zwaarte van 
verbindingen wordt gegeven door de frequentie en de reizigersaantallen. De reizigersaantallen zijn 
weergegeven in de NVS tellingen zoals die in de dataroom ter beschikking zijn gesteld. 
 
Eisen: 

·  Tijdens iedere fase van de bouw van de tram moet het “minimum OV model tijdens de bouw” 
geboden worden, zowel in routevoering als haltering, 

·  Omleidingen in routevoering zijn toegestaan, waarbij de rijtijd voor betreffende buslijnen niet 
mag toenemen,  

·  Alle (bestaande) haltes langs dit “minimum OV model tijdens de bouw” moeten functioneel in 
stand worden gehouden, dit betekent dat binnen het invloedsgebied van de halte gelegen 
herkomsten en bestemmingen op minimaal dezelfde kwaliteit als huidig in termen van 
loopafstand en comfort bediend moeten worden, (tijdelijk) schuiven met haltes is toegestaan,  

·  Per (bestaande of tijdelijk verschoven) halte langs dit “minimum OV model tijdens de bouw” 
moet minimaal beschikbaar zijn: 

o Het huidige aantal halteplekken  
o Het huidige aantal en vorm van reizigersvoorzieningen in de breedste zin van het 

woord (fietsenstallingen, abri’s, informatiedragers, zitgelegenheid, DRIS panelen etc) 
·  De buffercapaciteit van de huidige buffer bij het hoofdstation (26 plekken, waarvan 5 voor 

geleed (18 meter) en de rest voor 12 meter materieel) moet voor alle rijrichtingen beschikbaar 
blijven, 

·  De communicatie van de omleidingen van het busvervoer als gevolg van de bouw ligt primair 
bij het consortium, wel kan er aangesloten worden bij bestaande communicatiekanalen van de 
zittende vervoerder 

·  Voor de communicatie dient een aparte website met actuele omleidingen te worden ingericht, 
dit in afstemming met de zittende busvervoerder, 

·  Om een eenduidig OV-product gedurende de werkzaamheden goed te kunnen wegzetten en 
communiceren is een consequent vormgegeven lijnennet van belang, voorkomen moet 
worden dat iedere maand andere haltes, routes lijnvarianten en omleidingen gelden. 

·  Voor iedere wijziging die uiteindelijk leidt tot aanpassing van de dienstregeling en/of 
dienstpakket(ten) hanteert Qbuzz de volgende termijnen: 
·  Aanpassing dienstregeling: minimaal 7 maanden van te voren overeenstemming met OV-

bureau/ Qbuzz (met een maximum aantal wijzigingen van 2x per dienstregelingjaar 
inclusief de ingangsdatum van de jaardienstregeling. Tevens dient er minimaal 3 
maanden tussen beide wijzigingsdata te zitten). 

·  Aanpassing dienstpakket chauffeurs: minimaal 7 maanden van te voren overeenstemming 
met OV-bureau/ Qbuzz (met een maximaal aantal wijzigingen van 2x per 
dienstregelingjaar inclusief de ingangsdatum van de jaardienstregeling. Tevens dient er 
minimaal 3 maanden tussen beide wijzigingsdata te zitten). 

A 
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2.3.6. Langzaam verkeer 
Ook voor het langzaam verkeer (voetgangers en fietsers) gelden een aantal specifieke eisen, waarbij 
er vanuit gegaan wordt dat het combineren van voetgangers en fietsers mogelijk zal zijn: 

�  Kruisingen met de hoofd fietsstructuur (zie onderstaande figuur met een cirkel aangeven 
kruisingen) dienen zoveel mogelijk in stand te worden gehouden (zie ook 
betalingsmechanisme);  

�  Voor de binnenstad (deelgebieden § 3.2.1. t/m 3.2.5.) gelden specifieke eisen. Het moet 
mogelijk zijn om met de fiets tussen de deelgebieden te verplaatsen. Hierbij mag er maximaal 
20% (de te over bruggen afstand tussen de deelgebieden) worden omgereden.  

2.3.7. Evenementen (vervoer) 
In Groningen worden regelmatig evenementen gehouden. Een aantal evenementen heeft invloed op 
de bereikbaarheid van de stad. In de dataroom is het document Evenementenvervoer 2011 
opgenomen. In dit document zijn de meest in het oog springende evenementen benoemd. Deze lijst is 
echter niet uitputtend. Verder gelden de volgende eisen: 

·  Bij het opstellen van de Deel Omgevingsplannen (zie hfd. 4.5.3) dient gebruik te worden 
gemaakt van de meest actuele evenementenkalender. 

·  Bij grote evenementen (o.a. Bloemetjesmarkt, Koninginnedag- en nacht,  bevrijdingsdag, 
Bommen Berend (28 augustus), 4 mijl (meestal 2de zaterdag van oktober) & Oud en Nieuw) 
zijn geen of slechts beperkte werkzaamheden in de betrokken deelgebieden mogelijk.  

 

Figuur 6 Hoofd fietsstructuur 
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2.4. Leefbaarheid 
Het begrip Leefbaarheid omvat alle aspecten die van invloed zijn op de leefomgeving van bewoners 
en ondernemers, zoals uitzicht, verlichting, geluid, stof en stank. Lastig bij dit soort aspecten is dat de 
hinder vaak subjectief is en daardoor moeilijk vast te leggen in normen. De ene mens is nu eenmaal 
gevoeliger voor omgevingsinvloeden dan anderen. Bij het formuleren van leefbaarheidmaatregelen 
zijn dus vrijwel altijd ook de locatiespecifieke omstandigheden van belang.  

2.4.1. Voorkomen geluidhinder 
Geluidshinder is bij grote werkzaamheden nauwelijks te voorkomen. Geluidshinder kan echter worden 
beperkt, bijvoorbeeld door bij de planning van het werk rekening te houden met momenten waarop 
geluidhinder extra hinderlijk is en goed te kijken naar de locatie waar geluidsproducerend materieel 
wordt geplaatst.  
Mogelijke maatregelen zijn: 

�  Geluidsproducerende werkzaamheden, zoals het trillen van damwanden en 
heiwerkzaamheden, uitvoeren tussen 7.00 en 19.00 uur; 

�  Toepassen van eenvoudige technieken om geluidsproductie te beperken, zoals het 
aanbrengen van een mantel rond het heiblok van een heimachine; 

�  Bij sloopwerkzaamheden geen gebruik worden maken van puinbrekers, beulen, explosieven, 
sloopkogels.  

�  Op bouwlocaties die langer dan 2 maanden worden gebruikt, wordt bij voorkeur gebruik 
gemaakt van bouwstroom in plaats van aggregaten/generatoren;  

�  Onnodig draaiende motoren van vrachtwagens moeten worden voorkomen; 
�  Luid spelende radio’s zijn verboden op de bouwplaats; 
�  Dag en nachtfunctionerende apparatuur (bijvoorbeeld bronneringspompen, aggregaten, e.d.) 

zo geluids- en trillingarm mogelijk + locatie zover mogelijk bij bewoonde bebouwing vandaan;  
�  Achteruitrijden van vrachtwagens moet zoveel mogelijk worden voorkomen i.v.m. de 

hinderlijke pieper. 
 
Verder geldt de volgende eis: 

�  Nabij onderwijsinstellingen (voortgezet, hoger of universitair) mogen in de 
tentamen/examenperiode geen geluidsproducerende werkzaamheden worden uitgevoerd; 

2.4.2. Voorkomen stof/vervuiling/sneeuw 
·  De werkzaamheden op de werkterreinen mogen niet zorgen voor buitensporige stof 

verspreiding.  
·  Het werkterrein en nabijgelegen openbare ruimte mag niet vervuild worden. 

 
Mogelijke maatregelen zijn: 

·  Werkterreinen voorzien van een verharding om stofvorming tegen te gaan; 
�  Dagelijks schoonmaken van het werkterrein en nabijgelegen openbare ruimte; 
�  Bij sloopwerkzaamheden gebouwen niet omduwen of omtrekken; 
�  In de periode van afvoer of aanvoer van grond de openbare ruimte ter plaatse van de inrit van 

de het werkterrein en de rijbaan schoon houden.  
�  Bij sneeuw dienen de (opengestelde) looproutes vrij van sneeuw gehouden te worden.  

2.4.3. Voorkomen hinder door licht 
�  Verlichting op de bouwplaats mag geen hinder veroorzaken voor omliggende woningen 

gebouwen en het verkeer. 
 
Mogelijke maatregelen zijn: 

·  Afschermen verlichtingbronnen op het werkterrein.  

2.4.4. Voorkomen van hinder door trilling 
Over het algemeen zijn de panden langs het tracé niet bijzonder gevoelig voor trillingen is beperkte 
trillingshinder (zonder dat deze schade veroorzaakt) voor een korte periode toelaatbaar. Dit geldt 
echter niet voor de (monumentale) panden in en om de binnenstad. Deze panden zijn wel gevoelig 
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voor trillingen. Hiermee dient bij de bouw rekening worden gehouden. De volgende eisen gelden: 
 

�  Geen hinder/schade veroorzaken aan (monumentale) panden.  
�  Rekening houden met bedrijven langs het tracé die trillingsgevoelige werkzaamheden (met 

name met computers en medische apparatuur) verrichten. De betreffende bedrijven 
zijn/worden benoemd in het bestemmingsplan.  

2.4.5. Bomen 
Voor het project Regiotram zijn 2 bomen effect analyse (BEA’s) opgesteld. In Groningen is bij 
ruimtelijke ontwikkelingen een door B&W vastgestelde BEA noodzakelijk om een 
omgevingsvergunning voor het vellen van een houtopstand te kunnen verlenen. De huidige BEA’s zijn 
gemaakt op basis van het Voorlopig Ontwerp en worden informatief meegestuurd. In deze BEA’s is 
aangegeven welke bomen mogelijk gekapt moeten worden en op welke wijze er met de bestaande 
bomen moet worden omgegaan. In de BEA’s is aangegeven welke bomen in principe verplantbaar 
zijn, maar gekozen is voor het verplanten van minder bomen (zie Kaderdocument Groen en de 
outputspecificatie).  
 
In de outputspecificatie en het Kaderdocument Groen is beschreven hoeveel nieuwe bomen er 
moeten worden aangeplant. Dit wordt als verplichting (herplantplicht) opgenomen in de nog te 
verlenen omgevingsvergunning; onderdeel vellen van een houtopstand. Alle bovenstaande activiteiten 
komen voor rekening van de opdrachtnemer.  
 
Boombeschermingsplan 
Op basis van het definitieve ontwerp, het groenontwerp, de actuele bomeninventarisatie, de BEA en 
het snoei- en verplantplan dient er een Boombeschermingsplan geleverd te worden, waarin de 
bescherming van de bestaande te handhaven bomen tijdens de uitvoering wordt gegarandeerd, en ter 
goedkeuring door de gemeente worden voorgelegd. Dit Boombeschermingsplan is een belangrijk 
document voor de Omgevingsvergunning en handhaving.  
In een boombeschermingsplan wordt beschreven hoe de bomen voor, tijdens, maar ook na 
werkzaamheden beschermd moet worden. Denk hierbij aan het aanbrengen van hekwerken of 
rijplaten, maar ook aan toezicht houden tijdens het werk. Ook deskundige inzet bij bijvoorbeeld wortel- 
en kroonsnoei komt terug in het plan 
 
Voor de bomen die niet worden verwijderd geldt: 

�  Wortelschade moet worden voorkomen. Graafwerkzaamheden onder de kroonprojectie van 
de boom zijn niet toegestaan. Mocht dit niet mogelijk zijn dan contact opnemen met 
Stadsbeheer;  

�  Indien een te handhaven boom zich binnen of op zeer korte afstand van de bouwplaats 
bevindt, moet deze worden beschermd (evt. stutten indien noodzakelijk) en worden omringd 
door vaste bouwhekken op een afstand van minimaal 1 meter buiten de kroonprojectie;  

�  Het is niet toegestaan door middel van bijvoorbeeld spijkers, schroeven, stroppen, klemmen 
enige bevestiging aan bomen aan te brengen; 

�  Houd bij het verplanten van de bomen rekening met een voorbereidingstermijn.  

2.4.6. Archeologie 
Zie hoofdstuk 4.2. 

2.4.7. Monumenten 
Voor werkzaamheden in de nabijheid van monumenten geldt de volgende eis: 

·  Aan monumenten, alsmede aan andere panden, alsmede aan bijbehorende keldertoegangen, 
hekken, stoepen en trappen e.a. mag op geen enkele wijze schade worden toegebracht, noch 
tijdens de aanleg van het tramtracé, noch in de periode daarna. 

·  Zettingen en zakkingen dienen, tijdens aanleg van de trambaan en de periode erna, 
voorkomen te worden bij panden langs/in de buurt van het tramtracé.  

·  Voorafgaand aan wijzigingen aan monumentale panden dient de mogelijkheid geboden te 
worden aan bouwhistorici van de gemeente Groningen om de bestaande situatie 
bouwhistorisch te documenteren (zie ook hoofdstuk 4.2.1.) 
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2.4.8. Afvalinzameling 
Bij de afvalinzameling is onderscheid te maken in de inzameling van huishoudelijk- en bedrijfsafval. 
Het huishoudelijk afval is weer onder te verdelen in huisvuil en apart in te zamelen glas en papier.  
 
Huishoudelijk afval 
De inzameling van huishoudelijk afval vindt voor het merendeel plaats in ondergrondse containers. 
Voor de lediging van containers t.b.v. huisvuil geldt het onderstaande: 

·  De (ondergrondse) containers dienen voor de Milieudienst met een vrachtauto functioneel 
bereikbaar te zijn;  

·  De maximale loopafstand (voor huisvuil) voor burgers is 125 meter+ 
·  Het afsluiten van te verplaatsen afvalcontainers mag alleen door de Milieudienst gebeuren.  
·  Het uithalen, opslag en terugplaatsen van de binnen- en buitenbakken van ondergrondse 

afvalcontainers dient in overleg met de Milieudienst te gebeuren. Eventuele ontstane schade 
dient in opdracht van de Milieudienst hersteld te worden. De herstelkosten zijn voor rekening 
van de Opdrachtnemer;  

·  Het aanschaffen van nieuwe ondergrondse containers, in geval van uitbreiding van het 
systeem dient alleen door Milieudienst te gebeuren. De Opdrachtnemer dient hierover tijdig 
afstemmen te hebben met de Opdrachtgever. De kosten voor de aanschaf zijn voor rekening 
van de Opdrachtnemer.  

·  Het uitnemen en terugplaatsen van de veiligheidsvoorziening van de ondergrondse 
afvalcontainer dient alleen door de door Milieudienst aangewezen firma’s te gebeuren. 
Hierover dient de Opdrachtnemer afstemming te hebben met de Milieudienst. 

 
Mocht een afvalcontainer niet bereikbaar zijn dan zorgt de opdrachtnemer ervoor dat de verrijdbare 
containers naar een locatie kunnen worden gereden waar lediging wel mogelijk is. Dit in overleg met 
de gemeente (Milieudienst); 
 
Bedrijfsafval 
Een gedeelte van het bedrijfsafval wordt ondergronds verzameld. Het overige gedeelte wordt via 
containers afgevoerd. Voor bedrijfsafval geldt: 

·  De (ondergrondse) containers dienen voor de afvalinzamelaar bereikbaar te zijn;  
·  Voor ondergrondse containers moet een alternatief worden aangeboden.  
·  Het afsluiten van te verplaatsen afvalcontainers mag alleen door de Milieudienst gebeuren. 
·  Het uithalen, opslag en terugplaatsen van de binnen- en buitenbakken van ondergrondse 

afvalcontainers dient in overleg met de Milieudienst te gebeuren. Eventuele ontstane schade 
dient in opdracht van de Milieudienst hersteld te worden. De herstelkosten zijn voor rekening 
van de Opdrachtnemer; 

·  Het aanschaffen van nieuwe ondergrondse containers, in geval van uitbreiding van het 
systeem dient alleen door Milieudienst te gebeuren. De Opdrachtnemer dient hierover tijdig 
afstemmen te hebben met de Opdrachtgever. De kosten voor de aanschaf zijn voor rekening 
van de Opdrachtnemer. 

·  Het uitnemen en terugplaatsen van de veiligheidsvoorziening van de ondergrondse 
afvalcontainer dient alleen door de door Milieudienst aangewezen firma’s te gebeuren. 
Hierover dient de Opdrachtnemer afstemming te hebben met de Milieudienst. 

 
Mocht een afvalcontainer niet bereikbaar zijn dan zorgt de opdrachtnemer ervoor dat de verrijdbare 
containers naar een locatie kunnen worden gereden waar lediging wel mogelijk is. Dit in overleg met 
de gemeente (Milieudienst); 
 

2.4.9. Bodemkwaliteit 
Voor de bodemkwaliteit gelden de volgende eisen: 

·  Aantonen toekomstvastheid van infrastructuur (als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit), 
binnen het projectgebied.  

·  Voor aanvang van de werkzaamheden waarbij gronden worden ontgraven of aangevuld dient 
een grondstromenplan worden opgesteld. Dit plan dient tenminste een grondstromenbalans 
per categorie zand en grond te bevatten. Daarnaast bevat het plan de hoeveelheden, kwaliteit 
(milieutechnisch, fysisch), herkomst en bestemming van alle soorten zand en grond die ten 
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behoeve van de werkzaamheden worden ontgraven, aangevuld, aangevoerd en afgevoerd.  
·  De op te stellen grondbalans dient, voor zover dit civieltechnisch of milieutechnisch mogelijk 

is, zoveel mogelijk uit te gaan van hergebruik.  

2.4.10. Schaderegeling 
Om het indienen en afhandelen van schadeclaims zo makkelijk mogelijk te maken, kunnen burgers 
voor de afhandeling van schade terecht bij één, nog nader te bepalen, overheidsloket. De gemeente 
Groningen is bezig met op het zetten van een schadeloket. De opdrachtgever zal daar bij aansluiten.  

2.4.11. Riolering 
Voor het uitvoeren van rioleringswerkzaamheden gelden de volgende eisen: 

·  Geen moerriool afsluiten tijdens een periode van neerslag; 
·  Reiniging van de riolering dient plaats te vinden conform BRL K10014.  

2.5. Veiligheid 
Bij de V van BLVC gaat het om de veiligheid van de omgeving en specifiek om de fysieke veiligheid 
rond/naast de bouwplaats (valt er niets over het hek?), de verkeersveiligheid (hindert een bouwhek 
het zicht op een kruising?) en de sociale veiligheid (ontstaan er geen donkere hoeken?).  

2.5.1. Bouw-/Hijsveiligheid 
Voor het waarborgen van de veiligheid op en rond de bouwplaatsen bestaan twee wettelijke vereisten: 
het bouwveiligheidsplan (zie bijlage 1) en het V&G-plan. Beide plannen zijn geen onderdeel van de 
BLVC, maar worden hier kort genoemd om een volledig beeld te geven. 
 
Het bouwveiligheidsplan gaat over de veiligheid van de weg, de in de weg gelegen werken, de 
weggebruikers, de naburige bouwwerken en de openbare ruimte met haar gebruikers. De 
opdrachtnemer beschrijft hierin o.a. de grenzen van het bouwterrein, de aan- en afvoerwegen, de 
plaats van bouwketen, zogenaamde hijszone’s maar ook bijvoorbeeld hoe de bereikbaarheid voor 
voertuigen van de brandweer wordt geregeld. Het bouwveiligheidsplan is een indieningvereiste bij de 
aanvraag van een omgevingsvergunning. Hoe de opdrachtnemer omgaat met de veiligheid op de 
bouwplaats zelf staat beschreven in het V&G-plan, dat hij verplicht is om in het kader van de Arbowet 
op te stellen.  

2.5.2. Verkeersveiligheid 
Aandachtspunten voor de verkeersveiligheid bevinden zich vooral op het grensvlak tussen het 
bouwterrein en de omgeving. Juist omdat er sprake is van een tijdelijke situatie waaraan de 
weggebruikers moeten wennen, is extra aandacht vereist. 
 

�  Bij de inrichting van de bouwplaats moet er naar gestreefd worden om het bouwverkeer altijd 
vooruit te laten wegrijden i.v.m. het kruisen met voetgangers en fietsers;  

�  Om verkeersveiligheid te waarborgen dient de opdrachtnemer waar nodig extra maatregelen 
te treffen, bijvoorbeeld door het inzetten van verkeerregelaars, deze moeten bij de gemeente 
worden aangemeld; 

�  In de omgeving van scholen moet veiligheidsmaatwerk geleverd worden; 
�  Omleidingen moeten voorzien zijn van heldere en eenduidige bebording; 

2.5.3. Sociale veiligheid 
Met name in de avond en nachtelijke uren zijn er plekken langs het tracé die als sociaal onveilig 
worden ervaren. Deze situatie mag tijdens de bouw zeker niet verslechteren. Daarom geldt: 

�  In de binnenstad geen smalle doorsteken (<2,5 meter) creëren t.b.v. voetgangers i.v.m. 
flessenhalswerking tijdens evenementen en uitgaansmomenten. In worst case zullen 
voetgangers een stuk moeten omlopen;  

�  Bij het inrichten van de bouwplaats geen onoverzichtelijke en donkere hoeken in de openbare 
ruimte veroorzaken; 

�  Bij de inrichting van de bouwplaats moet minimaal hetzelfde verlichtingsniveau worden 
gehandhaafd in de omringende openbare ruimte;  
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�  Omleidingroutes voor voetgangers en fietsers moeten voorzien zijn van goede verlichting. 
 

2.5.4. Calamiteitenplan realisatie 
Elke bouwplaats brengt risico’s met zich mee. Deze risico’s worden zowel door de projectorganisatie 
als door de opdrachtnemer in kaart gebracht. Hierop kunnen vervolgens beheersmaatregelen worden 
ingezet. Toch kan het voorkomen dat er iets mis gaat. In dat geval kunnen er ook consequenties zijn 
voor de omgeving van het project.  
 

·  Kleine incidenten 
Een hek dat ’s nachts open staat, verlichting die niet werkt of rommel op de rijweg, dergelijke kleine 
incidenten kunnen gevaarlijke situaties opleveren. Burgers kunnen in dat geval bellen met 0900-8844. 
De opdrachtnemer is daarom 24 uur per dag bereikbaar voor de politie en de projectorganisatie om dit 
soort incidenten snel en goed op te lossen.  
 

·  Calamiteiten 
Er kunnen ook dingen misgaan die de opdrachtnemer niet (meer) zelf kan oplossen. Denk 
bijvoorbeeld aan een grote brand op de bouwplaats, het bezwijken van een constructie (Rotterdam) of 
het verzakken van panden (Noord/Zuidlijn). In dat geval is er sprake van een calamiteit. De 
opdrachtnemer stelt hiervoor twee plannen op: een bedrijfsnoodplan en een incidentenplan. In het 
bedrijfsnoodplan legt de opdrachtnemer vast hoe hij de veiligheid van zijn werknemers garandeert: 
waar bevinden zich blusmiddelen? Waar zijn de vluchtwegen? En wanneer wordt de brandweer 
ingeschakeld? Het incidentenplan legt vast welke risico’s er zijn voor de omgeving van het 
bouwterrein, hoe deze worden beheerst en wat er gebeurt als deze risico’s leiden tot een calamiteit. In 
het incidentenplan staat bijvoorbeeld ook wanneer de opdrachtnemer het projectbureau waarschuwt, 
wanneer de brandweer wordt ingeschakeld en hoe de afstemming verloopt tussen de opdrachtnemer 
en de nood/hulpdiensten tijdens de calamiteit. Het incidentenplan vormt weer de basis voor de 
communicatie over risico’s door de opdrachtgever. Verder dient opdrachtnemer tijdens de 
realisatiefase de benoemde plannen op effectiviteit en actualiteit te beoordelen en desgewenst aan te 
passen in samenspraak met belanghebbenden. Opdrachtnemer moet waarborgen dat de 
aanpassingen worden gecommuniceerd met alle betrokken belanghebbenden.  

2.5.5. Niet gesprongen explosieven 
Er is vooralsnog geen reden om aan te nemen dat bij de realisatie van de Regiotram gestuit wordt op 
Niet Gesprongen Explosieven (NGE). Niettemin geldt de eis: 

·  Er dient een procedure te worden opgesteld door opdrachtnemer waarin beschreven is hoe 
opdrachtnemer zal omgaan met NGE toevaltreffers. In deze procedure komt naar voren welke 
maatregelen moeten worden getroffen ter bescherming van personeel, materieel en 
omgeving.  

·  Indien opdrachtnemer tijdens zijn werkzaamheden onverhoopt NGE aantreft, moet 
opdrachtnemer ter plekke van de vondst de werkzaamheden stil leggen, onverwijld het 
bevoegd gezag inschakelen en de opdrachtgever informeren over de vondst. De ruiming van 
bomen en/of andere NGE’s geschiedt namens het bevoegd gezag (door het Explosieven 
Opruimings Commando Koninklijke Landmacht (OECKL). Opdrachtnemer moet dient alle 
medewerking aan de nadere opsporing en ruimen van deze NGE verlenen.  

2.6. Communicatie 

2.6.1. Algemeen (corporate communicatie) 
 
Wat blijft? 
Op basis van analyse. Het communicatiebeleid voor de opdrachtgever is sinds de start in september 
2007 gebaseerd op een grondige analyse van het maatschappelijke krachtenveld waarin de 
projectorganisatie namens OG opereert. Op basis van deze analyse van maatschappelijke 
vraagstukken (issues) en de daarbij betrokken personen en organisaties (stakeholders) biedt de 
projectorganisatie informatie op maat, gevraagd en ongevraagd.  
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Intensief in gesprek. Het geven van informatie is de ene kant van dit proces van communicatie. 
Luisteren is de andere kant het verhaal. Kenmerkend aan het proces van communicatie van de eerste 
vier jaar van het project is het intensieve karakter ervan. De projectorganisatie streeft er voortdurend 
naar in gesprek te komen en te blijven met haar omgeving. Ze heeft daar veel tijd en zorg aan 
besteed.  
 
Kwaliteitseisen. Duidelijk, tijdig, feitelijk juist en controleerbaar zijn de centrale kwaliteitseisen voor alle 
communicatie. Van informatiebijeenkomst tot email, van website tot nieuwsbrief, persoonlijk gesprek 
en telefonisch contact; in alle contacten met omgevingspartijen zijn dit de normen waaraan wordt 
getoetst. Dat blijft zo. 
 
Omgevingsgerichtheid blijft. Uitgangspunt in het planproces is en blijft daarnaast dat de 
projectorganisatie ernaar streeft vragen en suggesties uit de omgeving van het project zoveel mogelijk 
te beantwoorden en over te nemen. In het project is steeds gestreefd naar “winst” voor zoveel mogelijk 
betrokkenen. Dat heeft er in de loop der jaren vaak toe geleid dat de projectorganisatie haar 
oorspronkelijke ideeën en plannen heeft aangepast naar aanleiding van de maatschappelijke dialoog 
erover. Dat is behalve een zaak van kennis (van de omgeving) en vaardigheid (luisteren, schrijven, 
spreken) ook een houdingskwestie: het vergt een empathische, oplossingsgerichte mentaliteit. 
In de fase van realisatie is de ruimte voor beïnvloeding van het werkproces beperkter: veel keuzes zijn 
al gemaakt. Maar de planning en uitvoering van werkzaamheden is in deze fase een zeer belangrijk 
punt van aandacht, met als doel hinder en overlast te beperken. Ook daarbij wordt zo veel mogelijk 
gebruik gemaakt van ideeën en suggesties uit de projectomgeving. 
In de exploitatiefase krijgt de gewenste houding vorm en inhoud doordat de opdrachtnemer open staat 
voor suggesties en klachten en daar altijd zakelijk, tijdig en juist op reageert. De klant staat centraal. 
Klachten zijn in deze fase belangrijke brandstof voor het verbeteren van de dienstverlening. 
 
Wat verandert? 
Er zijn ook fundamentele veranderingen op communicatiegebied. 
Nieuw doel en doelgroep. De eerste verandering betreft de doelen en de doelgroepen van 
communicatie. Nieuw doel is marketingcommunicatie. Nieuwe doelgroepen zijn reizigers en potentiële 
reizigers. 
 
Nieuwe opdrachtgever. De tweede verandering heeft betrekking op het opdrachtgeverschap. Dat ligt 
tot 2020 bij een nog op te richten Gemeenschappelijke Regeling van gemeente en provincie 
Groningen. Na 2020 vermoedelijk bij het OV-bureau Groningen - Drenthe. Hierin werken de provincies 
Groningen en Drenthe en de gemeente Groningen samen. 
Van neutraal naar wervend. Met het oog op de exploitatie krijgt de communicatie over de RegioTram 
een wervend karakter. Tot het moment van gunning is daar geen sprake van. In deze fase van 
planontwikkeling en -voorbereiding gelden de uitgangspunten van overheidscommunicatie. De 
communicatie is strikt zakelijk en feitelijk, met openbaarheid van bestuur als leidraad.  
 
Centrale kanalen van communicatie 
OG stelt gedurende de volledige contractduur centrale communicatiekanalen beschikbaar. Tijdens de 
fase van realisatie zijn daartoe onder meer de website www.regiotram.nl en een informatiecentrum op 
de Grote Markt beschikbaar. ON is verplicht beide te gebruiken tijdens de realisatie, op basis van door 
de opdrachtgever te bepalen voorwaarden. 
OG stelt daarnaast de loketten ter beschikking die hij gebruikt voor communicatie met organisaties en 
burgers: de telefonische, virtuele en fysieke loketten van de gemeente Groningen, de overige 
gemeenten van de Regio Groningen – Assen en de beide provincies. ON is steeds verplicht die 
loketten te voorzien van goede informatie, en goed samen te werken met de publieke partijen in de 
regio die hierbij betrokken zijn. Bijzondere aandacht behoeven de mediacontacten. Daarover meer in 
de passage over de rolverdeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. 
 
Rolverdeling  
OG is de coördinator van communicatieprocessen. In de fase van realisatie is dat de 
projectorganisatie of de Gemeenschappelijke Regeling die gemeente en provincie Groningen van plan 
zijn op te richten. In de fase van exploitatie kan dat een andere rechtspersoon zijn. 
Dit laat onverlet dat ON, de gemeente, de provincie, het OV-bureau Groningen Drenthe en de Regio 
Groningen-Assen eigen verantwoordelijkheden hebben, in hun eigen domein. Voor ON begint die 
verantwoordelijkheid onmiddellijk na de besluitvorming over de aanbesteding. Communicatie tijdens 
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de aanbesteding verloopt uitsluitend via de opdrachtgever: het is de gegadigden verboden zonder 
toestemming van de projectorganisatie te communiceren met omgevingspartijen. 
 
OG stelt het communicatiebeleid voor de RegioTram vast en ziet toe op de goede uitvoering daarvan. 
ON is primair verantwoordelijk voor de communicatie rond operationele werkzaamheden, zowel tijdens 
de fase van realisatie, als tijdens de exploitatiefase. ON stelt daarvoor communicatieplannen op, in 
nauw overleg met de opdrachtgever. ON zorgt ervoor dat hij OG altijd vooraf informeert over zijn 
activiteiten op communicatiegebied en periodiek rapporteert over de voortgang hiervan, volgens een 
in goed overleg te bepalen frequentie. 
 
Bijzondere aandacht vergt het onderhouden van de mediacontacten, zowel tijdens de realisatie als 
tijdens de exploitatie. Met mediacontacten worden bedoeld de contacten met media die zich - in het 
openbaar - tot een groot publiek richten, zoals de dagbladpers, radio, televisie, vakbladen en huis-
aan-huisbladen. Het uitgangspunt bij het onderhouden van mediacontacten is dat OG hiervoor als 
eerste verantwoordelijk is. Hij treedt op als woordvoerder en als afzender van informatie, tenzij anders 
wordt afgesproken. De OG zorgt ervoor dat de ON hierover goed wordt geïnformeerd. 
 
ON onderhoudt zelf de mediacontacten over de uitvoering van de opdracht. Met als randvoorwaarde 
dat ON over deze contacten altijd vooraf overleg voert en afspraken maakt met OG. 
OG realiseert zich is dat het medialandschap sterk in beweging is, en er in 2020 of 2030 heel anders 
kan uitzien dan anno 2011. Als de trend van het eerste decennium van de 21-ste eeuw doorzet zal het 
aantal nieuwsbronnen toenemen en zal de rol van meer traditionele media als pers, radio en tv van 
karakter veranderen. Daarom wordt in de outputspecificaties de nadruk gelegd op het belang van 
goede samenwerking: OG en ON dienen elkaar steeds te informeren over hun communicatie over de 
RegioTram. 
 
Communicatie bij crises en rampen 
Met het oog op crisissituaties dient ON ervoor te zorgen te beschikken over betrouwbare kanalen, die 
7X24 uur bereikbaar zijn. De opdrachtnemer moet daarnaast in staat zijn de crisiscommunicatie 
onmiddellijk op gang te brengen, in goed overleg met regionale partijen als gemeente, provincie, 
politie en hulpdiensten. 
 
Competenties 
Doorslaggevende competenties voor de vereiste aanpak en stijl van de communicatie zijn initiatief, 
omgevingsbewustzijn, empathie en uitdrukkingsvaardigheid. Politieke en bestuurlijke sensitiviteit is 
een andere kritieke competentie. Het project wordt immers gerealiseerd in een dichtbevolkte, intensief 
gebruikte stad, met een eeuwenoude historische binnenstad. Bouwactiviteiten en openbaar vervoer 
worden in deze omgeving uitermate kritisch gevolgd. Verstoringen hebben bijna altijd direct merkbare 
maatschappelijke gevolgen en krijgen daarom veel aandacht van politiek, bestuur en media. Het 
project RegioTram is een project dat onder een vergrootglas ligt. Dat vergt grote sensitiviteit, 
slagvaardigheid en precisie in de communicatie. 
 
Eisen algemene (corporate communicatie) 
De opdrachtnemer: 

·  Werkt altijd op grond van communicatieplannen, opgesteld binnen de door OG vastgestelde 
beleidskaders voor communicatie en door OG goedgekeurd; 

·  Beschikt over een goed bereikbare, hoogwaardige communicatiefunctie, met als kritieke 
competenties initiatief, omgevingsbewustzijn, empathie, uitdrukkingsvaardigheid en 
bestuurlijke sensitiviteit; 

·  Werkt goed samen met OG, gemeente, provincie, het OV bureau en de regio Groningen - 
Assen; 

·  Informeert OG altijd direct over gebeurtenissen of eigen activiteiten die van belang zijn voor 
de communicatie met omgevingspartijen. 

2.6.2. Taken en rolverdeling tijdens de realisatief ase 
In de fase van realisatie kent de communicatie twee sporen. 
 
Spoor 1 is dat van de omgevingscommunicatie. Dat wil zeggen de communicatie met het publiek dat 
de gevolgen van de aanleg ervaart: inwoners, bezoekers, bedrijven en organisaties langs de route en 
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weggebruikers. Zij moeten weten welke werkzaamheden plaatsvinden, waar, wanneer, waarom en 
hoe. Daartoe stelt ON een communicatieplan op, onder leiding van en in nauwe samenwerking met 
OG. In dit plan staat wie welke doelgroepen informeert, wanneer en op welke wijze. Ook de mogelijke 
inzet van sociale media wordt bij dit plan betrokken. 
 
Het uitgangspunt voor de omgevingscommunicatie is dat de uitvoering van werkzaamheden altijd tijd 
bekend moet zijn, en dat daarbij wordt gezocht naar het beperken van hinder. ON stelt zich op als een 
attente, goede buurman. 
 
Per deelgebied stellen ON en OG gezamenlijk nauwkeurige communicatieplannen/draaiboeken op. 
Ook bewoners en organisaties in het plangebied worden hier tijdig bij betrokken. Van ON wordt een 
initiatiefrijke, “pro-actieve” houding gevraagd: zowel in de relatie met de omgeving als in die met OG 
en haar samenwerkingspartners. ON draagt actief bij aan het informeren van de projectomgeving, 
onder meer door desgevraagd aanwezig te zijn op overleggen met buurtbewoners en bedrijven, door 
goed bereikbaar te zijn voor publieksvragen en door tijdig en duidelijk bekend te maken welke 
werkzaamheden waar en wanneer worden verricht, welke effecten deze werkzaamheden hebben en 
welke overlast zij tot gevolg hebben. De communicatie heeft mede tot doel de overlast te beperken, 
door in goede samenspraak met bewoners afspraken te maken over de planning van het werk.  
 
In het communicatieplan komen ook de mogelijkheden ter sprake over de omgeving verder te 
betrekken bij ontwerpkeuzes die nog moeten worden gemaakt. Daarbij gaat het om zaken als de 
kleuren en de vormgeving van de tram, de waarschuwingssignalen, eventuele naamgeving van 
tramvoertuigen, de vormgeving van afzettingen van bouwlocaties en mogelijkheden het begrip en de 
acceptatie van omwonenden voor tijdelijk ongemak te vergroten. 
 
Spoor 2 is de marketingcommunicatie. OG stelt een plan op voor marketingcommunicatie, gericht op 
het bevorderen van de exploitatie van de RegioTram. OG werkt hierbij nauw samen met het OV-
bureau en de overigen betrokken overheden. OG is ook de coördinator van de uitvoering van dit plan 
voor marketingcommunicatie. ON levert hieraan een actieve bijdrage, en werkt nauw samen met OG 
en de overige overheden in de regio.  
 
Zowel voor spoor 1 als voor spoor 2 is het corporate communicatiebeleid kaderstellend. Dat betekent 
dat informatie zowel gevraagd als ongevraagd dient te worden verstrekt. OG vindt het van het grootste 
belang dat het publiek op een centrale, goed bereikbare plaats terecht kan voor informatie: fysiek, 
telefonisch en via email/een website/internet. Hiertoe richt OG voor het begin van de fase van 
realisatie een loket in, in de vorm van een informatiecentrum op de Grote Markt. Ook de website 
www.regiotram.nl wordt gebruikt voor de communicatie. OG beheert deze website en stelt deze site 
beschikbaar aan ON. ON is verplicht deze website te gebruiken. OG zorgt daarnaast dat ON gebruik 
kan maken van alle gangbare kanalen voor communicatie van alle gemeenten en provincie in de regio 
Groningen - Assen. ON is verplicht deze kanalen te gebruiken. ON dient daarnaast de mogelijkheden 
te benutten die de bouwlocaties zelf bieden, door ter plekke in woord en beeld duidelijk te maken 
welke werkzaamheden worden verricht, en met elk doel. 
 
Bijzonder punt van aandacht is de voorlichting over nadeelcompensatie. Het opstellen en uitvoeren 
van een regeling voor nadeelcompensatie is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. De 
opdrachtnemer dient het publiek adequaat te verwijzen naar het loket dat hiervoor in het leven wordt 
geroepen.  
 
Eisen realisatiefase 
De opdrachtnemer: 

·  Draagt in goed overleg bij aan het communicatieplan dat OG opstelt voor de gehele fase van 
realisatie; 

·  Stelt in nauwe samenwerking met OG en op basis van dit communicatieplan afzonderlijke 
draaiboeken op voor de communicatie over en rond de bouwlocaties; 

·  Maakt gebruik van de bestaande website www.regiotram.nl; 
·  Maakt gebruik van het informatiecentrum van gemeente Groningen, Marketing Groningen en 

de projectorganisatie Regiotram. 
·  Verleent medewerking aan communicatie- en voorlichtingsactiviteiten door de opdrachtgever; 
·  Neemt bij mediavragen altijd meteen contact op met de communicatieadviseur van de 

opdrachtgever; 
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·  Neemt zelf alleen contact op met media na overleg met en met instemming van de 
opdrachtgever; 

·  Mag slechts na toestemming van de opdrachtgever publiceren of meewerken aan publicaties 
over de werkzaamheden voor het project; 

·  Stelt samen met de opdrachtgever een bezoekersregeling op om rondleidingen en/of 
ontvangsten door de opdrachtgever te faciliteren; 

·  Gebruikt de werkterreinen als communicatiemiddel; 
·  Mag geen reclame-uitingen op het opslag- en werkterrein plaatsen zonder schriftelijke 

toestemming van de opdrachtgever; 
·  Signaleert en maakt onmiddellijk melding van processtappen en/of werkzaamheden waarvan 

redelijkerwijs moet worden aangenomen dat communicatie met de projectomgeving wenselijk 
is; 

·  Voorziet de opdrachtgever van informatie die voor de communicatie over de werkzaamheden 
noodzakelijk is en moet de opdrachtgever op verzoek bij deze communicatie assisteren, 
bijvoorbeeld door deelname aan overleggen met buurtbewoners en organisaties die de 
gevolgen van de werkzaamheden ondervinden; 

·  Meldt vragen en klachten die binnen komen bij de opdrachtnemer direct aan de 
opdrachtgever;�

·  De opdrachtnemer verwijst burgers met klachten of suggesties, specifieke vragen en vragen 
over nadeelcompensatie naar het juiste adres en gaat niet met burgers in discussie. De 
gemeente en de opdrachtgever zullen hier voor 1 januari 2013 nog nadere afspraken over 
maken, die tijdig worden meegedeeld aan de opdrachtnemer. Het informatiecentrum op de 
Grote Markt kan dienen als eerste opvang. Hier komt onder meer een folder over 
nadeelcompensatie te liggen.; 

·  Heeft oog voor eventuele omgevingshinder tijdens bouw en aanleg en maakt dat in woord en 
gebaar duidelijk door hier voor, tijdens en na werkzaamheden aandacht aan te besteden; 

·  Streeft door goed te communiceren naar het beperken van deze hinder; 
·  Levert op verzoek van de opdrachtgever binnen 48 uur input voor de beantwoording van 

vragen en klachten.�
·  Voor vragen naar aanleiding van mediacontacten dient ON 7X24 uur bereikbaar te zijn voor 

OG;�
·  Informeert de opdrachtgever tijdig over geplande wijzigingen in de bereikbaarheid en/of 

omleidingen/afsluitingen; 
·  Zorgt in overleg met Projectbureau, OV-bureau, gemeente en provincie voor heldere en 

eenduidige bebording op alle afsluitingen/omleidingen voor OV & Laden en lossen. 
automobilisten, fietsers en voetgangers en besteedt daarbij bijzondere aandacht aan de 
verwijzingen naar publieksvoorzieningen zoals winkelcentra en ziekenhuizen.  
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3. Gebiedsgerichte informatie, eisen en wensen 

3.1. Deelgebieden 
In deze paragraaf komen de specifieke eisen en bijzonderheden per deelgebied naar voren. Deze 
eisen zijn een aanvulling op de algemene eisen die in hoofdstuk 2 zijn beschreven. Verder is globaal 
beschreven welke werkzaamheden noodzakelijk zijn en welke raakvlakken er met andere projecten 
zijn. Als algemene eis voor de deelgebieden geldt: 

·  Maximaal in 4 deelgebieden tegelijkertijd afsluitingen; 
·  Minimaal 15 deelgebieden en maximaal 30 deelgebieden. Een mogelijke verdeling van 

deelgebieden is weergegeven in bijlage 4. De verdeling van de deelgebieden maakt deel uit 
van het gevraagde faseringsplan.  

3.1.1. Stationsgebied (inclusief Stationsweg) 
Beide tramlijnen krijgen een halte nabij spoor 1b, het dichtst bij de bushaltes. Vanaf dit spoor kan de 
tram in de toekomst via bestaand spoor de regio in rijden, richting Hoogezand. Samen met de 
provincie en spoorbeheerder ProRail onderzoekt de projectorganisatie hoe spoor 1b tijdig beschikbaar 
kan komen voor de aanleg van een tramperron. Momenteel is spoor 1b in gebruik voor de trein naar 
Hoogezand.  
 
Bereikbaarheid 
Het stationsgebied is bereikbaar via de Hereweg, het Zuiderpark, het Emmaviaduct en de 
Stationsweg. Het gebied kenmerkt zich door grote hoeveelheden passagiers. De Stationsweg vervult 
een cruciale verkeersfunctie waardoor een korte bouwtijd gewenst is. 
 
 
Belangrijke functies: 

·  Hoofdstation; 
·  Busstation; 
·  Taxistandplaatsen; 
·  UWV; 
·  Gasterra; 
·  Winkels. 

 
Globale werkzaamheden: 

·  Geringe werkzaamheden aan kabels en leidingen; 
·  Aanleggen riolering; 
·  Wegprofiel aanpassen (grondwerk, straatwerk); 
·  Spoorbouw; 
·  Perrons aanpassen; 
·  UWV gebouw plus fietsstalling aanpassen; 
·  Sloop Glaudé panden (ONDER VOORBEHOUD); 
·  Verplanten boom (denk om lange voorbereidingstijd!) 

 
Verkeerskundige maatregelen: 

·  Hereweg (tijdens de bouw) beide rechtdoor rijstroken met links en rechtspijlen vervangen door 
èèn rechtdoor en èèn rechtsaf-er;  

·  VRI’s aanpassen op de volgende kruisingen Emmabrug, Herebrug en Oosterbrug;  
 
Eisen: 

·  Gedurende de bouw moet het verkeer over de Stationsweg in tenminste één richting worden 
gefaciliteerd; 

·  Gedurende de bouw moeten de bushaltes & busbuffer, in het gebied, functioneel in stand 
worden gehouden (zie verder bijlage 5);  

·  Bereikbaarheid parkeerplaatsen UWV & ABN Amro handhaven of compenseren (actie project 
Regiotram);  

·  Handhaven laad- en losmogelijkheid UWV en winkels;  
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·  Fietsroutes (naar hoofdstation en fietskelder) handhaven; 
·  Loop- en fietsroute hoofdstation en centrum (via Werkmanbrug) handhaven. 

 
Deelgebied niet gezamenlijk uit voeren met: 

·  Kruising Hereweg – Stationsweg (zie § 3.1.2.).  
 
Raakvlak deelgebied met andere projecten: 

·  Afhankelijk van het uitvoermoment met de ZRW en het Herewegviaduct (zie § 3.2.2 en 3.2.9.). 

3.1.2. Kruispunt Stationsweg – Hereweg & Hereplein 
Bereikbaarheid 
Op het kruispunt Stationsweg – Hereweg – Herebrug kruisen veel verschillende verkeersstromen 
elkaar. De verbinding Stationsweg – Zuiderpark maakt onderdeel uit van de parkeerroute in 
Groningen. De Herebrug is voor fietsers en openbaar vervoer een belangrijke toegang naar de 
Binnenstad. De belangrijkste wijziging op dit kruispunt is dat de Herebrug wordt afgesloten voor 
autoverkeer. Door deze maatregel kunnen zowel het autoverkeer als het openbaar vervoer in 2020 
voldoende blijft doorstromen. Het kruispunt wordt voorzien van verkeerslichten. 
 
Het fietspad aan de zuidzijde van de Stationsweg wordt opgeheven. Aan de noordzijde wordt een 
tweerichtingsfietspad aangelegd. Bouwtijd van de Stationsweg zo kort mogelijk i.v.m. cruciale 
verkeersfunctie van de kruising. 
 
Belangrijke functies: 

·  Hoofdstation; 
·  Busstation; 
·  Winkels; 
·  Kantoren (op de singels). 

 
Globale werkzaamheden: 

·  Werkzaamheden aan kabels en leidingen; 
·  Riolering verleggen/aanpassen; 
·  Herprofileren kruising (grondwerk, straatwerk); 
·  Spoorbouw; 
·  Brugdek aanpassen;  
·  Aanpassen VRI; 
·  Waarderend archeologisch proefsleuven onderzoek voorafgaand aan sloop van de fundering 

en ander grondwerk, eventueel opgraven; 
·  Verplaatsen bloemenkiosk; 
·  Verplanten bomen (let op lange voorbereidingstijd!). 

 
Verkeerskundige maatregelen: 

·  Emmiussingel/Verlengde Oosterstraat knip openen. Dit is een drukke fiets en 
voetgangersroute; 

·  VRI’s aanpassen op de volgende kruisingen: Emmabrug, Oosterbrug en Europaweg/ 
Griffeweg; 

·  Bewegwijzering Oosterpoort via de Zuidelijke ringweg en Europaweg; 
·  P.route’s aanpassen van de parkeergarage Pathè, Museum en Rademarkt; 
·  Aanrijdroute bewoners aanpassen (éénrichtingverkeer omdraaien). 

 
Eisen: 

·  Gedurende de bouw moet het verkeer over de Stationsweg in twee richtingen worden 
gefaciliteerd; 

·  Oost-, West verbinding over het Hereplein moet intact blijven voor het verkeer (zowel auto als 
fietsverkeer); 

·  Parkeergarages bereikbaar houden; 
·  Huidige doorvaarthoogte mag niet verlaagd worden; 
·  Tijdelijke stremming brug i.v.m. staande mast route bij voorkeur tussen 1 oktober en 1 april 

(buiten het vaarseizoen) uitvoeren.  
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·  Kruising Stationsweg/Hereweg aangepast voor start uitvoering ZRW en Herewegviaduct. 
 
Deelgebied niet gezamenlijk uit voeren met: 

·  Stationsgebied (zie § 3.1.1.). 
 
Raakvlak deelgebied met andere projecten: 

·  Afhankelijk van het uitvoermoment met de ZRW en het Herewegviaduct (zie § 3.2.2 vanaf 
2015 en 3.2.9.). 

3.1.3. Herestraat – Gedempte Zuiderdiep  
Bereikbaarheid 
In de nieuwe situatie maken zowel bussen als trams gebruik van de Herestraat en het Hereplein. Het 
profiel van dit deel van het tracé verandert relatief weinig. De trambaan wordt uitgevoerd als 
straatspoor door de Herestraat en over het Hereplein. Het trottoir wordt aan één zijde versmald. Als 
gevolg van de beperkte ruimte is er mede om veiligheidsredenen voor gekozen, fietsers in noord-zuid 
richting uit de Herestraat te weren. 
 
De Kleine Raamstraat, de Coehoornsingel (gedeeltelijk), de Herebinnensingel, de Tweede Drift en de 
Ypenmolendrift zijn kleinere straten tussen het Gedempte Zuiderdiep en de Heresingel. De straatjes 
zijn voor bestemmingsverkeer en (doorgaand) fietsverkeer in de wijk. 
 
Belangrijke functies: 

·  Winkels; 
·  Wonen; 
·  Pathé Bioscoop. 

 
Globale werkzaamheden: 

·  Veel werkzaamheden aan kabels en leidingen; 
·  Herinrichting profiel; 
·  Hoogteverschil overbruggen; 
·  Aanpassen riolering; 
·  Aanbrengen groen in verharding; 
·  Spoorbouw; 
·  Realisatie tramhalte; 
·  Archeologische opgravingen. 

 
Verkeerskundige maatregelen: 

·  Heresingel bij Rademarkt open stellen i.v.m. extra verkeer; 
·  Venstertijden secundaire rijbaan Gedempte Zuiderdiep tussen de Eerste en Tweede Drift 

aanpassen; 
·  Aanrijdroutes bewoners aanpassen èènrichtingsverkeer omdraaien; 
·  Ventweg Gedempte Zuiderdiep aan de zuidzijde dient open te blijven voor alle verkeer; 
·  Verbinding fietsers en voetgangers naar het Centrum functioneel in stand houden. 
 

Eisen: 
·  Parkeergarages bereikbaar houden; 
·  Ventweg zuidzijde van het Gedempte Zuiderdiep dient tijdens de bouw open te blijven; 
·  Laden en lossen Herestraat via zijstraten.  

 
Deelgebied niet gezamenlijk uit voeren met: 

·  Kattendiep (zie § 3.1.10.). 
 
Raakvlak deelgebied met andere projecten: 

·  Nvt. 

3.1.4. Oosterstraat & Gelkingestraat (incl. kruisin g Gedempte Zuiderdiep)  
Bereikbaarheid 
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Een groot deel van de trambaan in de Oosterstraat wordt als strengel of enkelspoor aangelegd. De 
tramrails strengelt zich in de bocht van de Grote Markt naar de Oosterstraat. Bij de kruising met de 
Carolieweg splitsen de rails zich weer naar dubbelspoor. 
 
Laad- en losverkeer kan aan weerszijden van de trambaan parkeren. De straat wordt vanwege 
veiligheidsoverwegingen afgesloten voor fietsers. Fietsers kunnen door de Gelkingestraat rijden. Net 
als in de huidige situatie is autoverkeer niet toegestaan in de Oosterstraat en de Gelkingestraat. Met 
uitzondering van laad- en losverkeer tijdens venstertijden en vergunninghouders. 
 
Belangrijke functies: 

·  Winkels; 
·  Wonen. 

 
Globale werkzaamheden: 

·  Veel werkzaamheden aan kabels en leidingen; 
·  Aanpassen riolering; 
·  Aanbrengen bovenleidingen en verlichting op gevels; 
·  Straatwerk; 
·  Spoorbouw (Oosterstraat); 
·  Archeologische opgravingen; 
·  Verplanten bomen (let op lange voorbereidingstijd!). 

 
Verkeerskundige maatregelen: 

·  Schuitendiep/ Sint Jansstraat VRI aanpassen; 
·  Fiets in twee richtingen door de Gelkingestraat bij werkzaamheden in de Oosterstraat. Bij 

werkzaamheden in de Gelkingestraat fiets in twee richtingen door de Oosterstraat. Hierdoor 
kunnen er geen bussen van de Gelkingestraat & Oosterstraat gebruik maken;  

·  Bij gebruik nieuwe gerealiseerde weg door fietsverkeer de rails tijdelijk afdekken.  
 

Eisen: 
·  Na de bouw kunnen er geen bussen meer door de Gelkingestraat (in verband met klinkers); 
·  Laden en lossen Oosterstraat (maatwerk! In overleg met de ondernemers). Bevoorrading via 

Kleine Peperstraat of via het Noorden; afhankelijk van de plaats waar de werkzaamheden 
plaatsvinden); 

·  Compensatie/oplossing bereikbaarheid particuliere parkeerplaatsen. 
 
Deelgebied niet gezamenlijk uit voeren met: 

·  Grote Markt en Kreupelstraat (zie § 3.1.5.) 
 
Raakvlak deelgebied met andere projecten: 

·  Forum & Oostwand (zie § 3.2.1.)  

3.1.5. Grote Markt & Kreupelstraat  
Bereikbaarheid 
Door de aanleg van de tramlijn zal de Grote Markt ingrijpend veranderen; de bussen verdwijnen van 
de markt, waardoor de asfaltweg vervangen kan worden door steentjes. Hierdoor ontstaat een meer 
integraal beeld van de markt. De tram kruist de markt aan de oostzijde op straatniveau via een 
dubbelspoor. De ruimtelijke opzet, zoals besproken bij de beschrijving van de huidige situatie, blijft 
voorlopig grotendeels behouden.  
 
De Kreupelstraat zal grotendeels opnieuw ingericht worden. Tussen het Kwinkenplein en de Grote 
Markt wordt op de Kreupelstraat een tramhalte aangelegd (halte Grote Markt). Dit zal een van de 
drukste haltes van het tracé worden. 
 
Het Kwinkenplein is geen doorgaande route of ontsluitingsweg. Alleen bestemmingsverkeer maakt 
gebruik van het Kwinkenplein. Vanaf het plein kan alleen worden afgeslagen richting het noorden. Net 
als in de huidige situatie is autoverkeer in de Kreupelstraat en St. Walburgstraat alleen in noordelijke 
richting toegestaan. 
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Belangrijke functies: 
·  Winkels; 
·  Horeca; 
·  Stadhuis;  
·  Wonen; 
·  Gemeentekantoor (DIA). 

 
Globale werkzaamheden: 

·  Veel werkzaamheden aan kabels en leidingen (inclusief hoge druk gasleiding); 
·  Verleggen en aanpassen riolering; 
·  Aanbrengen tramhalte; 
·  Aanbrengen bovenleidingen en verlichting op gevels; 
·  Straatwerk; 
·  Spoorbouw;  
·  Archeologische opgravingen, aansluitend bij onderzoek tpv Grote Markt-oostzijde;  
·  Verplanten bomen (let op lange voorbereidingstijd!). 

 
Verkeerskundige maatregelen: 

·  Schuitendiep/Sint Jansstraat VRI aanpassen; 
·  Laden en lossen Grote Markt via Oude Ebbingestraat, Grote Markt NZ via de Oude 

Boteringestraat;  
·  Fietsen in twee richtingen door de Gelkingestraat; 
·  Fietsers over de Grote Markt geleiden; 
·  Turfsingel beide zijden in twee richtingen verkeer voor de bewoners; 
·  W.A.Scholtenstraat borden blinderen zodat de bewoners en de bedrijven bereikbaar zijn; 
·  Kreupelstraat, Sint Walburgstraat, Kattehage borden blinderen zodat de bewoners en de 

bedrijven bereikbaar zijn; 
·  Treffen maatregelen voor parkeervoorzieningen bewoners; 
·  Doorsteek tussen provinciehuis en Martinikerk tijdelijk open maken vanwege bevoorrading 

Kreupelstraat/St Walburgstraat. Bevoorrading Oost/West heen en weer.  
 
Eisen: 

·  De Binnenring van de diepenring (west-oost richting) moet gedurende de bouw voor verkeer 
open gehouden worden. 

 
Deelgebied niet gezamenlijk uit voeren met: 

·  Nvt.  
 
Raakvlak deelgebied met andere projecten: 

·  Forum & Oostwand (zie § 3.2.1.); 
·  Gelijke (of goed geplande) afronding van werkzaamheden met Forum en Oostzijde. Hiervoor 

is het noodzakelijk om dit deelgebied te knippen in een noordelijk & zuidelijk deel waardoor 
Oostzijde/Forum bereikbaar blijft voor bouwverkeer. 

3.1.6. Maagdenbrug & W.A. Scholtenstraat (inclusief  kruising Turfsingel 
NZ) 
Bereikbaarheid 
In de nieuwe situatie rijden trams in twee richtingen door de W.A.Scholtenstraat. De rijbaan is breed 
genoeg voor autoverkeer in twee richtingen. Een toename van het autoverkeer wordt niet verwacht 
omdat, al voor de realisatie van de tram, de Antonius Deusinglaan voor gemotoriseerd verkeer wordt 
afgesloten. Deze afsluiting is onder andere gevolg van de ruimtelijke ontwikkelingen in de directe 
omgeving van de W.A.Scholtenstraat. Daaronder vallen de ontwikkelingen op het voormalige CiBoGa-
terrein en de uitbreiding van het UMCG. Voor een verkeersveilige afwikkeling van fietsers worden op 
de rijbaan, buiten de ruimte voor de tram, fietsstroken aangebracht. De overige ruimte tot de gevels is 
bestemd voor trottoir. 
 

·  De verkeerssituatie op en rondom de Maagdenbrug verandert door de aanleg van een tramlijn 
door de W.A.Scholtenstraat en Kattenhage en door de nieuwe verkeersstructuren vanwege de 
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afsluiting van de Antonius Deusinglaan. Daarnaast verdwijnen er parkeerplaatsen. De 
Diepenring vervult een cruciale verkeersfunctie, bouwtijd zo kort mogelijk; 

 
 
Belangrijke functies: 

·  Wonen; 
·  Bedrijven. 

 
Globale werkzaamheden: 

·  Werkzaamheden aan kabels en leidingen; 
·  Verleggen en aanpassen riolering (Turfsingel); 
·  Aanpassen landhoofden; 
·  Groenwerkzaamheden; 
·  Spoorbouw;  
·  Waardering archeologie n.a.v. grondboringen/proefsleuven (W.A. Scholtenstraat) en 

archeologische opgraving en begeleiding (Maagdenbrug).  
 
Verkeerskundige maatregelen: 

·  VRI’s kruising Oude Ebbingestraat en Kattehage aanpassen; 
·  Omleiding auto verkeer; 
·  Turfsingel beide zijden in twee richtingen verkeer voor de bewoners (borden blinderen); 
·  W.A.Scholtenstraat, Kreupelstraat, St Walburgstraat, Kattehage, Bloemstraat en Vlasstraat 

borden blinderen zodat de bewoners en de bedrijven bereikbaar zijn; 
·  Fietsers W.A. Scholtenstraat, St. Walbrugstraat & Kattehage omleiden naar naburige bruggen 

of tijdelijke noodbrug realiseren. 
 
Eisen: 

·  De binnenring van de diepenring (west-oost richting) moet gedurende de bouw voor verkeer 
open gehouden worden (tenminste 1 rijbaan); 

·  Bleekveld bereikbaar houden;  
·  Huidige doorvaarthoogte mag niet verlaagd worden; 
·  Bevoorrading ondernemingen maatwerk! In overleg met ondernemers. Er zijn geen oost/west 

alternatieve voor de bevoorrading. 
 
Deelgebied niet gezamenlijk uit voeren met: 

·  Oostersingel (§ 3.1.20.) & Schuitendiep (§ 3.1.19 onderdeel Steentilbrug) 
 
Raakvlak deelgebied met andere projecten: 

·  UMCG (zie § 3.2.9.); 
·  CiBoGa (zie § 3.2.9.). 

 

3.1.7. UMCG Noord & Singelbrug 
Bereikbaarheid 
Er is geen doorgaand autoverkeer mogelijk van de Vrydemalaan richting W.A.Scholtenstraat en de 
Oostersingel. Voor hulpverleningsdiensten (zoals ambulances) is de route tussen de Vrydemalaan en 
de Oostersingel wel toegankelijk. Zij kunnen gebruik maken van de trambaan om vlot van het ene 
naar het andere gebied te kunnen. Dit is een goed alternatief voor de Antonius Deusinglaan. Die wordt 
in de toekomst opgeheven, maar doet nu voor hulpverleningsdiensten nog dienst als belangrijke 
aanrijroute naar het UMCG. 
 
De Singelbrug bevindt zich op de ‘kop’ van de radiaal tussen het CiBoGa-terrein en Kardinge, precies 
op de plek van de historische noordelijke vesting van Groningen. De nieuwe Singelbrug markeert 
hiermee de overgang tussen binnenstad en buitenwijk. De tram wordt de enige gebruiker van de 
Singelbrug. Overig verkeer zoals de fiets en de auto kunnen geen gebruik maken van deze nieuwe 
brug. Hetzelfde geldt voor taxi’s en hulpverleningsdiensten. Deze volgen de route via de Kapteynbrug 
en de Vrydemalaan naar de Bloemsingel. De Oostersingel vervult een cruciale verkeersfunctie, 
bouwtijd zo kort mogelijk;  
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Belangrijke functies: 

·  UMCG; 
·  Kantoren; 
·  Hotel; 
·  Wonen. 

 
Globale werkzaamheden: 

·  Veel werkzaamheden aan kabels en leidingen (o.a. overkluizing 110 KV kabel); 
·  Verleggen en aanpassen riolering; 
·  Verplaatsen CIBoGa boot;  
·  Groenwerkzaamheden; 
·  Spoorbouw; 
·  Bouw brug.(Singelbrug); 
·  Waardering archeologie n.a.v. grondboringen/proefsleuven. 

 
Verkeerskundige maatregelen: 

·  Geen specifieke maatregelen. 
 
Eisen: 

·  Parkeergarage Boterdiep moet bereikbaar blijven. 
 
Deelgebied niet gezamenlijk uit voeren met: 

·  Nvt.  
 
Raakvlak deelgebied met andere projecten: 

·  UMCG (zie § 3.2.9.); 
·  CiBoGa (zie § 3.2.9.). 

3.1.8. Boterdiep inclusief Kolendrift  
Bereikbaarheid 
Het Boterdiep krijgt gescheiden rijbanen, bedoeld voor zowel autoverkeer als tramverkeer 
(straatspoor). De rijbanen met een aanliggende fietsstrook worden van elkaar gescheiden door een 
brede middenberm. De middenberm kan gebruikt worden voor uiteenlopende (tijdelijke) activiteiten die 
passen bij de sfeer van het gebied: uitdagend en innovatief. De brede middenberm is geschikt om 
riante en aantrekkelijke tramhaltes aan te leggen. Ook geeft de brede middenberm een knipoog naar 
de vroegere vaarroute, die als belangrijke toegangsroute voor de binnenstad fungeerde. De brede 
middenberm vervult daarnaast een belangrijke rol voor de bomen, die al vanaf de Bedumerweg langs 
de weg staan. De bomenrij vormt een verbeelding van de belangrijke verbindingsroute: de entree van 
de stad. 
 
Het Boterdiep is een belangrijke autoroute voor het verkeer dat de stad uit wil. De Boterdiep-garage 
zal in de toekomst steeds meer verkeer aantrekken. Deze parkeergarage heeft een in-/uitgang in het 
noordelijke gedeelte van het Boterdiep. In de toekomst krijgt de parkeergarage een tweede in-/uitgang 
bij de Vrydemaweg en mogelijk nog een derde in het zuidelijke gedeelte van het Boterdiep. 
 
Autoverkeer uit noordelijke richting met de bestemming parkeergarage, kan via de brede middenberm 
de weg oversteken richting de parkeergarage. De kans op blokkering van de tram wordt door de brede 
middenberm en de ruime parkeerbuffer voor de slagboom aanzienlijk beperkt. Autoverkeer uit de 
zijstraten kan in de nieuwe situatie alleen nog maar rechtsaf slaan, wat een gunstig effect heeft op de 
verkeersveiligheid en de afwikkeling van verkeer in het Boterdiep.  
 
Belangrijke functies: 

·  Wonen; 
·  Winkels; 
·  Horeca. 

 
Globale werkzaamheden: 

·  Spoorbouw; 
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·  Werkzaamheden kabels en leidingen; 
·  Riolering verleggen en aanpassen; 
·  Straatwerk; 
·  Groenwerkzaamheden; 
·  Realisatie tramhalte; 
·  Bouw onderstation; 
·  Archeologische opgraving, omvang mede te bepalen n.a.v. grondboringen/proefsleuven (op 

basis van het basisdocument Bodem & Archeologie), aansluitend bij opgraving Boterdiep-
oostzijde. Kolendrift is al grotendeels opgegraven.  

 
Verkeerskundige maatregelen: 

·  Langestraat en Jacobynerweg borden blinderen zodat deze straten vanuit twee richtingen 
bereikbaar zijn;  

·  Omleiding autoverkeer via W.A. Scholtenstraat, Vrydemaweg, J.C. Kapteynlaan; 
·  Fietsers via de Nieuwe Ebbingestraat omleiden.  

 
Eisen: 

·  Parkeergarage Boterdiep moet bereikbaar blijven; 
·  Verkeer in noord-zuid richting moet in stand worden gehouden; 
·  Politiebureau & winkelcentrum de Beren bereikbaar houden. 

 
 
Deelgebied niet gezamenlijk uit voeren met: 

·  Nvt. 
 
Raakvlak deelgebied met andere projecten: 

·  CiBoGa (zie § 3.2.9.). 

3.1.9. Kop Korreweg 
Bereikbaarheid 
De historische noordelijke vestinggrens mag weer zichtbaar worden. Het ‘Kurkstraatje’ was de exacte 
grens van de oude vesting, het is een mooie plek om de vesting te accentueren. De trambaan gaat via 
het Boterdiep door het ‘Kurkstraatje’ richting de Noorderstationsstraat. Op het kruispunt Boterdiep – 
Bloemsingel wijzigt de voorrangssituatie; de vormgeving van het kruispunt wordt hierop aangepast. 
 
Het verkeer op het Boterdiep heeft voorrang ten opzichte van het verkeer op de Bloemsingel. Fietsers 
uit de richting van het CiBoGa-terrein kunnen in de nieuwe situatie de Bloemsingel in twee richtingen 
berijden. Hiermee wordt omrijden via een stukje Korreweg verleden tijd. Verkeer dat de trambaan wil 
oversteken wordt gewaarschuwd door middel van Tram Waarschuwing Installaties (TWI’s). 
 
De tram rijdt op het Boterdiep op de rijbaan voor autoverkeer (straatspoor). In het gedeelte tussen de 
Bloemsingel en de Nieuwe Ebbingestraat ligt de trambaan gescheiden van de ruimte voor auto’s en 
fietsers. De huidige busbaan zal verdwijnen, in de nieuwe situatie kan de bus gebruik maken van de 
trambaan.  
 
Het ‘Kurkstraatje’ is in de nieuwe situatie alleen bestemd voor trams en voetgangers. Ter hoogte van 
de gevel is de ruimte voor voetgangers minimaal, maar voldoende om te kunnen staan als een tram 
passeert. Vanaf de Nieuwe Ebbingestraat rijdt de tram weer gemengd met het autoverkeer 
(straatspoor). Het autoverkeer rijdt hier, net als in de huidige situatie, alleen in zuidelijke richting. 
 
Op het kruispunt Noorderstationsstraat – Nieuwe Ebbingestraat – Bedumerweg wordt de 
voorrangssituatie aangepast aan de ruimtelijke structuur die voor een groot deel bepaald wordt door 
de tram. Het verkeer in de richting Noorderstationsstraat – Nieuwe Ebbingestraat en vice versa heeft 
voorrang op het verkeer uit de Bedumerweg. De Bedumerweg maakt onderdeel uit van een 
belangrijke aanrijroute voor autoverkeer richting de binnenstad. Om trams en autoverkeer vlot en veilig 
te laten rijden, worden op dit kruispunt verkeerslichten neergezet. De kruising Korreweg vervult een 
cruciale verkeersfunctie, bouwtijd zo kort mogelijk;  
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Belangrijke functies: 
·  Wonen; 
·  Winkels; 
·  Politiebureau. 

 
Globale werkzaamheden: 

·  Werkzaamheden kabels en leidingen; 
·  Riolering verleggen en aanpassen; 
·  Straatwerk; 
·  Groenwerkzaamheden; 
·  Spoorbouw; 
·  Archeologische opgraving, omvang mede te bepalen n.a.v. grondboringen/proefsleuven (op 

basis van het basisdocument Bodem & Archeologie). 
 
Verkeerskundige maatregelen: 

·  Geen specifieke maatregelen. 
 
Eisen: 

·  Kruising Noorderstationstraat - Bedumerweg moet in ieder geval in oost-west richting open 
blijven.  

·  Verkeer in zuid-noord richting moet in stand worden gehouden; 
·  Politiebureau & winkelcentrum de Beren bereikbaar houden. 

 
Deelgebied niet gezamenlijk uit voeren met: 

·  Nvt.  
 
Raakvlak deelgebied met andere projecten: 

·  Nvt. 

3.1.10. Noorderstationstraat 
Bereikbaarheid 
Het klassieke straatprofiel zal voor zover mogelijk behouden blijven om zo het karakter van de straat 
te handhaven. Het wegprofiel van de Noorderstationsstraat zal in hoofdlijnen niet veel veranderen. 
De tram mengt zich op de rijbaan tussen het autoverkeer. Fietsers blijven gebruik maken van de vrij 
liggende fietspaden. 
 
De Noorderstationsstraat heeft als functie om het autoverkeer uit de aanliggende straten te ontsluiten 
richting binnenstad en ringweg. De aansluitingen van de Van Oldebarneveltlaan, Parallelweg, 
Tuinbouwstraat en Johan de Witstraat worden vormgegeven als in-/uitritconstructies. De in-/uitritten 
van woningen blijven gehandhaafd. 
 
Belangrijke functies: 

·  Wonen. 
 
Globale werkzaamheden: 

·  Weinig werkzaamheden kabels en leidingen; 
·  Weinig rioleringswerkzaamheden; 
·  Straatwerk; 
·  Groenwerkzaamheden; 
·  Spoorbouw; 
·  Waardering archeologie n.a.v. grondboringen/proefsleuven;  
·  Verplanten bomen (let op voorbereidingstijd!). 

 
Verkeerskundige maatregelen: 

·  Geen specifieke maatregelen. 
 
Eisen: 
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·  Kruising Noorderstationstraat - Bedumerweg moet in ieder geval in oost-west richting open 
blijven.  

 
Deelgebied niet gezamenlijk uit voeren met: 

·  Nvt. 
 
Raakvlak deelgebied met andere projecten: 

·  Nvt.  

3.1.11. Noorderstation 
Bereikbaarheid 
Het Noorderstation is de grens tussen de oude binnenstad en de naoorlogse uitbouw van de stad, 
deze locatie vormt daarmee als het ware een poort van en naar de binnenstad. De plek van de halte is 
zo gekozen, juist onder het viaduct, zodat de omliggende wijken met elkaar verbonden worden en er 
een optimaal openbaar vervoersknooppunt ontstaat.Vanuit de Noorderstationsstraat, waar het 
autoverkeer en de tram gezamenlijk gebruik maken van de weg (straatspoor), buigt het autoverkeer af 
naar de westzijde.  
 
De tram en de bus buigen af naar de oostzijde en hebben hierdoor hun eigen route over het plein. Er 
wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de bestaande constructie van het Noorderstation. 
Daarom wordt voor het autoverkeer gebruik gemaakt van de huidige baan (westzijde) onder het 
viaduct. Deze baan wordt ingezet voor tweerichtingsverkeer. 
 
Belangrijke functies: 

·  NS Station; 
·  Busstation; 
·  Wonen. 

 
Globale werkzaamheden: 

·  Veel werkzaamheden kabels en leidingen; 
·  Riolering aanpassen en verleggen; 
·  Betonnenbak; 
·  Straatwerk; 
·  Groenwerkzaamheden; 
·  Tramhalte; 
·  Spoorbouw;  
·  Waardering archeologie n.a.v. grondboringen/proefsleuven. 

 
Verkeerskundige maatregelen: 

·  Geen specifieke maatregelen. 
 
Eisen: 

·  Gedurende de bouw moet er een doorgaande verkeersverbinding worden onderhouden die 
vanaf de Noorderstationstraat de Eikenlaan kan bereiken; 

·  Gedurende de bouw moet er een tijdelijk busstation zijn.   
 
Deelgebied niet gezamenlijk uit voeren met: 

·  Nvt.  
 
Raakvlak deelgebied met andere projecten: 

·  Nvt.  

3.1.12. Kastanjelaan (inclusief kruising Eikenlaan)  
Bereikbaarheid 
De Kastanjelaan leent zich goed voor een extra functie met een tram, het is een brede 
gebiedsontsluitingsweg. Een tram versterkt de al aanwezige verkeerskundige functie. De Kastanjelaan 
krijgt een symmetrisch wegprofiel. 
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De opzet van het wegprofiel is zo dat de trambaan vrij ligt. Om de doorstroming van tram en 
autoverkeer te bevorderen en gevaarlijke situaties te vermijden, is ervoor gekozen om vanuit de 
zijstraten alleen rechtsafslaand verkeer naar de Kastanjelaan toe te staan. Vanuit de Magnolia-, Moes- 
en Abeelstraat zal enkel rechts afgeslagen kunnen worden met de auto. Auto’s kunnen keren aan de 
uiteinden van de Kastanjelaan, op de rotonde Kastanjelaan - Eikenlaan en bij het Noorderstation. 
 
Belangrijke functies: 

·  Wonen; 
·  School. 

 
Globale werkzaamheden: 

·  Slopen Eikenlaanflats; 
·  Aanpassen Eikenlaanflats; 
·  Veel werkzaamheden kabels en leidingen; 
·  Riolering aanpassen en verleggen; 
·  Straatwerk; 
·  Aanbrengen rotonde; 
·  Groenwerkzaamheden; 
·  Spoorbouw; 
·  Waardering archeologie n.a.v. grondboringen/proefsleuven. 

 
Verkeerskundige maatregelen: 

·  Noodweg aanleggen. 
 
Eisen: 

·  Gedurende de bouw moet er een doorgaande verkeersverbinding worden open gehouden 
tussen de Eikenlaan en de Kastanjelaan;  

·  OV moet vanaf Kastanjelaan altijd links af kunnen richting de Eikenlaan; 
·  Sloop en aanpassen (inclusief geluidisolerende maatregelen t.b.v. bestemmingsplan) 

Eikenlaanflats dient in één werkgang te worden uitgevoerd en zo vroeg mogelijk in de 
realisatiefase van de Regiotram; 

·  Ambulancepost (Kastanjelaan) moet te allen tijde een vrije doorgang houden. 
 
Deelgebied niet gezamenlijk uit voeren met: 

·  Nvt 
 
Raakvlak deelgebied met andere projecten: 

·  Nvt. 

3.1.13. Eikenlaan  
Bereikbaarheid 
De Eikenlaan, waarin het verkeer de hoofdzaak is, is zeer geschikt voor een trambaan. De tram zal 
het verkeerskundige aspect versterken. Het groene karakter van de Eikenlaan blijft intact door de 
aanleg van een groene middenberm met aan weerskanten een nieuwe bomenrij. Ook houdt de 
Eikenlaan zicht op het aanliggende park Selwerd. In het ruimtelijk ontwerp is, in tegenstelling tot de 
Zonnelaan en Kastanjelaan, uitgegaan van een asymmetrisch profiel Het asymmetrische profiel past 
bij de stedenbouwkundige structuur en de ruimtelijke opbouw van de Eikenlaan: het rustige 
woonmilieu aan de noordzijde en de zone van drukke stedelijke functies aan de zuidzijde. In het 
asymmetrische profiel is ruimte voor een vrij liggend fietspad in twee richtingen. Het fietspad wordt ten 
noorden van de trambaan gelegd, omdat de gebruikers van dit fietspad veelal in het gebied ten 
noorden van de Eikenlaan wonen. De voorzieningen aan de zuidzijde van de Eikenlaan blijven 
bereikbaar via de fietsroutes in de noord-zuid richting, zoals het Sleedoornpad en het Wilgenpad. Het 
vrij liggende fietspad is veilig en comfortabel voor de fietsers, omdat het minder kruist met het 
autoverkeer. De bereikbaarheid van de scholen is voor autoverkeer goed en voor fietsverkeer veilig. 
 
De Dierenriemstraat en de Elzenlaan blijven bereikbaar voor verkeer vanaf de Eikenlaan. Deze 
kruisingen worden beveiligd met Verkeers Regel Installaties (VRI’s), waarbij de tram prioriteit krijgt. De 
Morgensterlaan krijgt alleen een uitritfunctie: autoverkeer kan vanaf de Morgensterlaan de Eikenlaan 
oprijden in beide richtingen.  
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Belangrijke functies: 

·  Wonen; 
·  School; 
·  Sportvoorzieningen (o.a. de Parrel); 
·  Kerk; 
·  Winkels. 

 
 
Globale werkzaamheden: 

·  Veel werkzaamheden kabels en leidingen; 
·  Verleggen hoge druk gasleiding; 
·  Riolering aanpassen en verleggen; 
·  Straatwerk; 
·  Groenwerkzaamheden; 
·  Spoorbouw; 
·  Tramhaltes; 
·  Waardering archeologie n.a.v. grondboringen/proefsleuven. 

 
Verkeerskundige maatregelen: 

·  Dierenriemstraat rijrichting aanpassen. 
 
Eisen: 

·  Autoverbinding in stand houden in beide richtingen; 
·  Sloop Eikenlaanflats voordat met de Eikenlaan wordt begonnen; 
·  Sportvoorzieningen bereikbaar houden.  

 
Deelgebied niet gezamenlijk uit voeren met: 

·  Nvt.  
 
Raakvlak deelgebied met andere projecten: 

·  Nvt. 

3.1.14. Zonnelaan (inclusief kruising met de Eikenl aan) 
Bereikbaarheid 
De brede lanenstructuur leent zich perfect voor een trambaan, omdat deze het ruimtelijke karakter en 
het verkeerskarakter versterkt. Op de Zonnelaan kan straks alleen naar rechts afgeslagen worden. Dit 
betreft de in- en uitritten van de Meteoor- en Kometenstraat en de Saturnus- en Venuslaan en de 
toekomstige Algollaan. Auto’s kunnen bij alle in- en uitritten alleen rechts afslaan. Links afslaan zou 
betekenen dat de auto’s de trambaan moeten kruisen. Dit is onveilig vanwege mogelijke 
opstoppingen. Ook belemmeren deze oversteekplaatsen de doorstroming van de tram. Auto’s zullen 
dus eerst rechtsaf moeten slaan, bij een rotonde kunnen zij indien gewenst keren (dus terug rijden via 
de andere kant van de trambaan). 
 
Keren in noordzuid richting vindt plaats op de rotondes bij de kruising met de Eikenlaan en bij de 
ringweg op de Zernikelaan. Ook is het mogelijk om via de Morgensterlaan naar de Eikenlaan te rijden. 
De aansluiting van de Algollaan op de Zonnelaan biedt extra parkeergelegenheid en een extra 
ontsluiting uit de wijk. 
 
Belangrijke functies: 

·  Wonen; 
·  Winkels. 

 
Globale werkzaamheden: 

·  Werkzaamheden kabels en leidingen; 
·  Verleggen hoge druk gasleiding; 
·  Riolering aanpassen en verleggen; 
·  Straatwerk; 
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·  Realiseren rotonde; 
·  Groenwerkzaamheden; 
·  Spoorbouw; 
·  Tramhalte;  
·  Verplaatsen viskraam;  
·  Waardering archeologie n.a.v. grondboringen/proefsleuven;  
·  Verplanten struiken/bomen (let op voorbereidingstijd!). 

 
 
Verkeerskundige maatregelen: 

·  De Dierenriemstraat moet gedurende de bouw in twee richtingen verkeer doorlaten, t.b.v. het 
OV en ontsluiting van de omliggende wijken; 

·  Auto verkeer omleiden via Pleiadenlaan, Westelijke ringweg (N370), Noordelijke ringweg  
(N370), Zernikelaan (RUG en HHG). 

 
Eisen: 

·  Fietsers een alternatieve route aanbieden bv. park Selwerd; 
·  De aansluiting van de Noordelijke ring (zie § 2.2.18) op de Zernike/Zonnelaan moet open zijn 

gedurende de bouw aan dit deelgebied;  
·  Ontsluiting wijken aan weerszijden van Zonnelaan moeten behouden blijven. 
·  Het benzinestation moet bereikbaar blijven; 
·  Een oost-west verbinding tussen de wijken gedurende de bouw behouden blijven (ook met 

zicht op bereikbaarheid supermarkt); 
·  OV verbinding van en naar Zernike open houden gedurende bouw; 
·  (Tijdelijke) relocatie visboer. 

 
Deelgebied niet gezamenlijk uit voeren met: 

·  Deelgebied 3.2.15 Kluifrotonde Noordelijke Ringweg. 
 
Raakvlak deelgebied met andere projecten: 

·  Realisatie P+R voorzieningen Zernike.  
 
3.1.15. Kluifrotonde Noordelijke Ringweg (inclusief  rotonde Zernikelaan)  
Bereikbaarheid 
Met een kluifrotonde (een dubbele rotonde) is de verkeersafwikkeling nu en in de toekomst 
gewaarborgd. Zie verder deelgebied 3.1.16.  
 
Belangrijke functies: 

·  Crematorium. 
 
Globale werkzaamheden: 

·  Weinig werkzaamheden aan kabels en leidingen; 
·  Weinig werkzaamheden aan riolering; 
·  Verlagen bestaande situatie tbv spooraanleg onder viaduct; 
·  Realiseren kluifrotonde; 
·  Spoorbouw; 
·  Hoge druk gasleiding (niet verleggen tussen1 okt-1apr);  
·  Waardering archeologie n.a.v. grondboringen/proefsleuven. 

 
Verkeerskundige maatregelen: 

·  Crematorium bereikbaar via Blauwborgje, Zernikelaan, Nijenborgh via fietspad naar 
Crematoriumlaan. 

 
Eisen 

·  Crematoriumlaan moet bereikbaar blijven; 
·  Afsluiting van op en af- en opritten zo kort mogelijk houden. 

 
Deelgebied niet gezamenlijk uit voeren met: 
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·  Deelgebied 3.1.14. Zonnelaan. 
 
Raakvlak deelgebied met andere projecten: 

·  Realisatie P+R voorzieningen Zernike (§ 3.2.6).  
 
3.1.16. Zernikelaan  
Bereikbaarheid 
In het VO voor Lijn 1 is voor de Zernikelaan (het gedeelte tussen de Noordelijke Ringweg en 
Blauwborgje) gekozen voor een symmetrisch wegprofiel: een vrije groene trambaan in het midden van 
de weg met bomen ernaast en het auto- en fietsverkeer aan weerszijden. De bus rijdt met het 
autoverkeer mee. Dit wegprofiel eindigt bij de kruising Blauwborgje in de vorm van een rotonde. Na de 
rotonde rijdt de bus verder over de trambaan. Ter hoogte van de afslag Ringweg Noord komt een 
tramhalte. 
 
Vanwege duidelijkheid en veiligheid is gekozen voor een duidelijke scheiding van de tram-/busbaan, 
langzaam verkeer en autoverkeer. Wanneer de functies elkaar moeten kruisen is gekozen voor 
haakse kruisingen. Het wordt zoveel mogelijk voorkomen dat autoverkeer op de langzame 
verkeerroutes of op de bus/trambaan terecht kan komen. De kruising met Zernikepark moet helder en 
duidelijk vormgegeven worden. Daarom is er voor gekozen om de weg op een eerder moment de 
tram/busbaan te laten kruisen, ter hoogte van de Grouwelerie. Dit om een bajonetkruising van 
parallelstructuur en Zernikepark (dus menging van functies) te voorkomen. 
 
Belangrijke functies: 

·  Crematorium; 
·  Onderwijsgebouwen; 
·  Onderzoekscentra. 

 
Globale werkzaamheden: 

·  Werkzaamheden aan kabels en leidingen (o.a. verhoging hoogspanningsmast); 
·  Riolering verleggen en aanpassen; 
·  Veel groenwerkzaamheden; 
·  Realiseren tramhalte; 
·  Busbaan transformeren in trambaan; 
·  Spoorbouw; 
·  Bouw onderstation; 
·  Hogedruk gasleiding (niet verleggen tussen1 okt-1apr); 
·  Waardering archeologie n.a.v. grondboringen/proefsleuven. 

 
Verkeerskundige maatregelen: 

·  Crematorium bereikbaar via Blauwborgje, Zernikelaan, Nijenborgh via fietspad naar 
Crematoriumlaan. 

 
Eisen: 

·  Bouw van het onderstation starten, afzonderlijk van de bouw van de rest van dit deelgebied, 
hierdoor zal aanleg van K&L ten tijde van de aanleg van de trambaan worden bespoedigd; 

·  Crematorium moet bereikbaar blijven vanaf zuidelijke richting en ringweg; 
·  OV verkeer moet uit zuidelijke richting het Zernike complex blijven bereiken (via 

Crematoriumlaan (Nijenborg/Blauwborgje). 
·  Geen geluidshinder tijdens examenperiodes. 

 
Deelgebied niet gezamenlijk uit voeren met: 

·  Deelgebied 3.1.15. Kluifrotonde Noordelijke Ringweg. 
 
Raakvlak deelgebied met andere projecten: 

·  Realisatie P+R voorzieningen Zernike (§ 3.2.6).  
 
3.1.17. Remise  
Bereikbaarheid 
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De remise (of opstelterrein) is bereikbaar vanaf de Zernikelaan.  
 
Belangrijke functies: 

·  Nvt. 
 
Globale werkzaamheden: 

·  Bouw remise of opstelterrein; 
·  Aansluiten op de openbare ruimte; 
·  Spoorbouw;  
·  Waardering archeologie n.a.v. grondboringen/proefsleuven. 

 
Verkeerskundige maatregelen: 

·  Geen specifieke maatregelen. 
 
Eisen: 

·  Vanwege de bouwtijd z.s.m starten met de bouw. 
 
Deelgebied niet gezamenlijk uit voeren met: 

·  Nvt. 
 
Raakvlak deelgebied met andere projecten: 

·  Realisatie P+R voorzieningen Zernike (§ 3.2.6).  
 
3.1.18. Gedempte Kattendiep  
Bereikbaarheid 
Het Kattendiep wordt heringericht van gevel tot gevel en sluit aan bij de inrichting van het Zuiderdiep 
en het Schuitendiep. Deze aansluiting is zichtbaar in de hoofdrijbaan met aan weerszijden de 
hoofdboomstructuur met een dubbele rij lindes. De tram rijdt als straatspoor over de hoofdrijbaan. Het 
Kattendiep maakt onderdeel uit van een busroute. De hoofdfietsroute wordt verlegd van het 
Kattendiep naar de Steentilstraat. Daarmee sluit de fietsroute op een logische wijze aan op de 
toekomstige hoofdfietsroute aan de zuidzijde van het Gedempte Zuiderdiep. Het gebied wordt 
aangelegd volgende de inrichtingsprincipes van de binnenstad. 
 
Aan de zuidzijde wordt de ruimte definitief ingericht als terrasboulevard. Daarvoor moeten de 
parallelweg en de parkeervoorzieningen verdwijnen. Door de verandering van de zuidzijde naar 
permanente terrasboulevard en het daar opheffen van de parkeerplaatsen wordt een omslag ingezet 
voor het Kattendiep als geheel. Van een straat met de nadruk op verkeersbewegingen naar een straat 
met een nadruk op zowel verkeer als verblijven. Het Kattendiep krijgt daarmee een vergelijkbaar 
karakter als het Gedempte Zuiderdiep 
 
Belangrijke functies: 

·  Horeca; 
·  Casino. 

 
Globale werkzaamheden: 

·  Werkzaamheden aan kabels en leidingen; 
·  Hoogteverschil aanpakken; 
·  Straatwerk; 
·  Spoorbouw; 
·  Rekening houden met opgraven archeologische waarden;  
·  Verplanten bomen (let op lange voorbereidingstijd!). 

 
Verkeerskundige maatregelen: 

·  Fietsers via de Kleine Peperstraat. 
 
Eisen: 

·  Kleine Peperstraat moet bereikbaar blijven vanwege laden en lossen Oosterstraat e.o.;  
·  Parkeergarage Casino bereikbaar houden. 
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Deelgebied niet gezamenlijk uit voeren met: 
·  Oosterstraat & Gelkingestraat (zie § 3.1.4.) 

 
Raakvlak deelgebied met andere projecten: 

·  Nvt. 
 
 

3.1.19. Schuitendiep & Damsterdiep  
Bereikbaarheid 
Op het Schuitendiep kruist de trambaan met de hoofdautostructuur én de hoofdfietsstructuur. Het 
Schuitendiep is de aansluiting en overgang naar belangrijke verblijfsruimtes zoals het Kattendiep en 
het Damsterdiep. De plek heeft waardevolle elementen, zoals de boomstructuur en de kades, die een 
belangrijk gegeven zijn in het ontwerp. Daarnaast dient het zicht op de monumentale kades te worden 
behouden. 
 
De overkluizing wordt als een gewelf met een ronding over het water gelegd. Een ronding die verloopt 
van trottoirband tot trottoirband. De rijbaan gaat ‘naadloos’ over in het plein. De ronding verraadt de 
aanwezigheid van het water en zorgt daarmee voor de ruimtelijke beleving van het plein als één 
geheel. Het plein wordt aangelegd met een hoogwaardige inrichting, gericht op verblijven. 
 
De aanpassingen voor de aanleg van de tram beperken zich tot het noordelijke deel van het 
Damsterdiep vanaf de rand van het trottoir tot de rand van het plein. De rijbaan moet naar het zuiden 
worden verbreed. De brede trottoirband van het middenplein wordt verplaatst. Er komen twee 
tramsporen op straatspoor. De verbrede rijbaan wordt stad-in in asfalt uitgevoerd. Het andere verkeer 
stad in rijdt mee met de tram, op dezelfde rijbaan.Het verkeer rijdt de stad in via de noordzijde van het 
Damsterdiep en rijdt de stad uit via de zuidzijde. Het verkeer kan niet van Damsterdiep-noord naar 
Damsterdiep-zuid rijden. Trams en hulpverleningsdiensten rijden over de rijbaan aan de noordzijde in 
twee richtingen. Het Damsterdiep is samen met het Schuitendiep voor autoverkeer een belangrijke 
gebiedsontsluitende weg. Cruciale verkeersfunctie Diepenring, bouwtijd zo kort mogelijk;  
 
 
Belangrijke functies: 

·  Horeca; 
·  Winkels; 
·  Kantoren. 

 
Globale werkzaamheden: 

·  Veel werkzaamheden aan kabels en leidingen; 
·  Verleggen en aanpassen riolering (o.a. zinkers); 
·  Hoogteverschil aanpakken; 
·  Straatwerk; 
·  Spoorbouw; 
·  Realisatie overkluizing;  
·  Werkzaamheden aan kademuren; 
·  Archeologische opgraving. 

 
Verkeerskundige maatregelen: 

·  Fietsers via de Kleine Peperstraat; 
·  Busverkeer over de zuidelijke weg Damsterdiep leiden.  

 
Eisen: 

·  Kleine Peperstraat moet bereikbaar blijven vanwege laden en lossen Oosterstraat e.o.; 
·  Parkeergarage Casino bereikbaar houden;  
·  Huidige doorvaarthoogte mag niet verlaagd worden; 
·  Verkeersstromen moeten in stand gehouden worden gedurende de bouw in beide richtingen. 

 
Deelgebied niet gezamenlijk uit voeren met: 

·  Gedempte Kattendiep (§ 3.1.18), Maagdenbrug & W.A. Scholtenstraat (§ 3.1.6. onderdeel 
Maagdenbrug) & Oostersingel (§3.1.20). 



 

BLVC kader Regiotram Groningen  41 

 
Raakvlak deelgebied met andere projecten:  

·  Parkeergarage Damsterdiep (§ 3.2.9).  
 
3.1.20. Oostersingel (tot UMCG noord)  
Bereikbaarheid 
In de nieuwe situatie rijden trams in twee richtingen door de Oostersingel. De trams rijden over 
straatspoor. De Oostersingel blijft een gebiedsontsluitende functie houden. Naast de ruimte voor tram 
en auto komen fietsstroken. Die zijn nodig voor een verkeersveilige afwikkeling van fietsers. De 
overige ruimte tot de gevels is bestemd voor trottoir en bestaande tuinen. Waar ruimte is komen 
parkeerplaatsen en bomen. Nabij het Hanzeplein (hoofdingang van het UMCG) komt een tramhalte in 
het midden van de weg. 
 
Op de Bloemsingel komt het knooppunt van de twee tramlijnen. Reizigers kunnen hier overstappen 
van de ene op de andere tram. Lijn 1 komt vanuit de Oostersingel en gaat via de Bloemsingel over het 
CiBoGa terrein (Kolendrift) richting Zernike. Lijn 2 rijdt vanuit de W.A.Scholtenstraat en de 
Bloemsingel naar de Oosterhamrikkade richting Kardinge. Kortom: de Bloemsingel wordt een 
belangrijk knooppunt en één van de belangrijkste haltes van de tram. Dit is bepalend voor het karakter 
van de singel. 
 
Het gebied omgrensd door het Boterdiep, de Bloemstraat en het UMCG is autoluw. De autoroute 
vanaf de Vrydemalaan eindigt in de parkeergarage onder het CiBoGa-terrein. De Bloemstraat en de 
woningen aan de zuidzijde van de Bloemsingel blijven bereikbaar voor autoverkeer vanuit de 
Oostersingel en de W.A.Scholtenstraat. Het gedeelte tussen de Bloemstraat en de Kolendrift is alleen 
bedoeld voor bestemmingsverkeer en is doodlopend. Cruciale verkeersfunctie Oostersingel. Bouwtijd 
zo kort mogelijk 
 
Belangrijke functies: 

·  UMCG; 
·  Kantoren; 
·  Winkels; 
·  Woningen. 

 
Globale werkzaamheden: 

·  Realisatie VRI; 
·  Verleggen kabels en leidingen (inclusief overkluizing 110 KV kabel); 
·  Riolering verleggen en aanpassen; 
·  Spoorbouw; 
·  Realisatie tramhalte; 
·  Groenwerkzaamheden;  
·  Verplanten bomen (let op lange voorbereidingstijd!); 
·  Waardering archeologie n.a.v. grondboringen/proefsleuven. 

 
Verkeerskundige maatregelen: 

·  Laden en lossen via de Nieuwe Weg; 
·  Parkeren bewoners. 

 
Eisen: 

·  Bereikbaarheid huisartsenpost, hoofdingang UMCG en uitvalswegen ambulance moet 
gegarandeerd worden.  

 
Deelgebied niet gezamenlijk uit voeren met: 

·  Maagdenburg en W.A. Scholtenstraat (§ 3.1.6) & Schuitendiep, Damsterdiep ((§ 3.1.19.). 
 
Raakvlak deelgebied met andere projecten:  

·  Parkeergarage Damsterdiep (§ 3.2.9); 
·  UMCG (§ 3.2.9.). 

 
3.1.21. Oosterhamrikkade  
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Bereikbaarheid 
Op de Oosterhamrikkade komt gedeeltelijk een vrije groene trambaan. Op de overige delen wordt de 
trambaan uitgevoerd in asfalt waardoor ook de hulpverleningsdiensten van deze verharding gebruik 
kunnen maken. Er komt een halte zo dicht mogelijk bij de Kapteynbrug. Waar ruimte is wordt de 
trambaan aan de noordzijde begeleid door (nieuwe) bomen. De Oosterhamrikkade ten westen van de 
Kapteynbrug blijft een erftoegangsweg. De woningen en bedrijven blijven bereikbaar. 
 
De tramhaltes liggen op de locaties van de bestaande bushaltes. De halte Noorderbad blijft een 
bijzondere plek. Bij deze halte kunnen trams en bussen stoppen. Cruciale verkeersfunctie 
Kapteynlaan, Rosensteinlaan & Petrus Campersingel. Bouwtijd kruising Kapteynlaan – 
Oosterhamrikkade zo kort mogelijk.  
 
 
Belangrijke functies: 

·  UMCG; 
·  Winkels; 
·  Woningen. 

 
Globale werkzaamheden: 

·  Weinig werkzaamheden kabels en leidingen; 
·  Verleggen en aanpassingen riolering; 
·  Aanpassen kade/oever; 
·  Spoorbouw; 
·  Groenwerkzaamheden; 
·  Realiseren halte; 
·  Waardering archeologie n.a.v. grondboringen/proefsleuven. 

 
Verkeerskundige maatregelen: 

·  Autoweg (parallelweg) moet gedurende de bouw in beide richtingen beschikbaar zijn voor 
(OV)verkeer.  

 
Eisen: 

·  Nvt. 
 

Deelgebied niet gezamenlijk uit voeren met: 
·  Nvt. 

 
Raakvlak deelgebied met andere projecten:  

·  Nvt.  

 
3.1.22. Van Starkenborghbrug (tussen halten OHK & U lgersmaborg)  
Bereikbaarheid 
Net zoals in de huidige situatie kunnen hulpdiensten (ambulances e.d.) gebruikmaken van het 
tramtracé tussen de Antillenstraat en de Bovenstreek. Bij de Bovenstreek komt een aansluiting op de 
Kardingerweg. Vanaf de Kardingerweg kunnen hulpdiensten via de nieuwe ongelijkvloerse 
aansluitingen de oostelijke ringweg op of doorrijden naar Kardinge. 
 
De nieuwe inrichting van het gebied zal weinig verschillen van de huidige inrichting. Het asfalt komt 
weer terug, de geleiderail wordt vervangen door een ontsporingsbeveiliging. Cruciale OV verbinding. 
Bouwtijd zo kort mogelijk 
 
Belangrijke functies: 

·  Kantoren; 
·  Bedrijven; 
·  Woningen. 

 
Globale werkzaamheden: 

·  Busbaan transformeren naar trambaan (inclusief verstevigingen). 
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·  Verstevigen Van Starkenborghbrug; 
·  Weinig werkzaamheden aan kabels en leidingen; 
·  Weinig werkzaamheden aan riolering; 
·  Spoorbouw; 
·  Realisatie tramhalten;  
·  Waardering archeologie n.a.v. grondboringen/proefsleuven. 
 

Verkeerskundige maatregelen: 
·  Tijdens de bouw (mogelijk) realiseren tijdelijke voorziening over de Kardingerweg t.b.v. OV. 

 
Eisen: 

·  Nvt 
 
Deelgebied niet gezamenlijk uit voeren met: 

·  Nvt 
 
Raakvlak deelgebied met andere projecten:  

·  Nvt 

 
3.1.23. Viaduct Oostelijke Ringweg  
Bereikbaarheid 
De tramlijn komt Kardinge binnen via het nieuw aan te leggen viaduct over de oostelijke ringweg. Dit 
viaduct wordt aangelegd in het kader van het ongelijkvloers maken van de aansluitingen op de 
oostelijke ringweg. Het viaduct komt een stuk zuidelijker te liggen dan het huidige viaduct waardoor de 
tram met een grote S-boog Kardinge binnenrijdt.  
 
Belangrijke functies: 

·  Nvt. 
 
Globale werkzaamheden: 

·  Verleggen persleiding; 
·  Weinig riolering; 
·  Aanpassen kade/oever; 
·  Spoorbouw; 
·  Waardering archeologie n.a.v. grondboringen/proefsleuven. 

 
Verkeerskundige maatregelen: 

·  Geen specifieke maatregelen. 
 
Eisen: 

·  Start uitvoering vanaf 1 oktober 2014.  
 
Deelgebied niet gezamenlijk uit voeren met: 

·  Nvt. 
 
Raakvlak deelgebied met andere projecten:  

·  Oostelijke ringweg (zie § 3.2.3); 
·  Visie kerngebied Kardinge (zie § 3.2.5.) 

 
3.1.24. Kardinge  
Bereikbaarheid 
Door de aanleg van een tramlijn naar Kardinge wordt de P+R-functie van dit gebied verder versterkt. 
Binnen het totale Openbaar Vervoer netwerk wordt Kardinge een belangrijk knooppunt voor trams, 
bussen uit Beijum en Lewenborg en regionale bussen. Voor trams en veel regionale bussen is 
Kardinge het eindpunt; reizigers moeten hier overstappen op de tram. Om ervoor te zorgen dat 
passagiers zo vlot en comfortabel mogelijk kunnen overstappen tussen tram en bus, wordt in de 
nieuwe situatie een gecombineerde tram-/bushalte aangelegd waarbij aan weerszijden van het perron 
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door bussen en trams kan worden gestopt. Dit overstapperron krijgt een hoogwaardige uitstraling met 
een overkapping.  
 
De gecombineerde tram-/bushalte wordt aangelegd dicht bij het toekomstige centrale plein, ongeveer 
ter hoogte van de huidige touringcarplaatsen.  
 
Belangrijke functies: 

·  Bedrijven; 
·  Recreatievoorzieningen; 
·  P+R; 
·  Busstation.  

 
Globale werkzaamheden: 

·  Sloop plein; 
·  Realiseren eindhalte; 
·  Spoorwerk; 
·  Straatwerk; 
·  Groenwerk;  
·  Waardering archeologie n.a.v. grondboringen/proefsleuven 

 
Verkeerskundige maatregelen: 

·  Geen specifieke maatregelen. 
 
Eisen: 

·  Nvt. 
 
Deelgebied niet gezamenlijk uit voeren met: 

·  Nvt. 
 
Raakvlak deelgebied met andere projecten:  

·  Oostelijke ringweg (zie § 3.2.3.); 
·  Visie kerngebied Kardinge (zie § 3.2.5.). 
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3.2. Raakvlakken met andere projecten 
 
Binnen de grenzen van de gemeente Groningen is er nog een aantal projecten die raakvlakken 
hebben met het project Regiotram. In sommige gevallen in het noodzakelijk om hieraan eisen aan de 
uitvoering van de Regiotram te stellen. Naast deze benoemde projecten zijn er mogelijk nog andere 
projecten die raakvlakken met de Regiotram hebben. De benoemde planning zijn op basis van de nu 
beschikbare informatie kunnen in de praktijk afwijken. 

3.2.1. Grote Markt (Forum en Oostwand) 

De Grote Markt in Groningen wordt de komende jaren ingrijpend veranderd. De oostwand van dit 
centrale plein én het gebied daar direct achter gaan op de schop. Aan de Grote Markt komt een 
nieuwe gevelwand, waarbij de oude rooilijn wordt hersteld om de Grote Markt haar vooroorlogse 
proporties terug te geven. De bovengrondse parkeergarage wordt gesloopt, de parkeerplaatsen 
komen ondergronds terug. De sloop van de parkeergarage maakt ruimte vrij voor een culturele trekker 
van formaat: het Groninger Forum. Dit gebouw wordt een ontmoetingsplaats voor jong en oud. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Het plan Grote Markt oostzijde bestaat uit de volgende onderdelen: 

1. Herstel van de Grote Markt / nieuw Oostwand; 
2. Nieuw plein achter de Oostwand; 
3. Groninger Forum; 
4. Achterzijde Poelestraat. 

 
Planning 
De uitvoering is gepland van 2011 tot 2016. 
 
Eisen project aan uitvoering Regiotram 

·  Er dienen ten minste 2 af/aanvoer routes bouwverkeer tijdens de realisatie van de Regiotram 
gewaarborgd zijn. 1 af/aanvoer route vanaf de Grote Markt en 1 af/aanvoer route vanaf de 
Schoolstraat.  

3.2.2. Zuidelijke Ringweg 
De stuurgroep Zuidelijke Ringweg werkt nu aan de uitwerking van het bestuurlijk voorkeursplan. Het 
voorkeursplan is een oplossing op het bestaande tracé van de Zuidelijke Ringweg. De oplossing 
bestaat uit een verdiepte ligging van de hoofdrijbaan tussen Julianaplein en Europaplein. Daarnaast, 
op dezelfde hoogte als de rest van het stadsverkeer, liggen de parallelwegen. In de verdiepte ligging 

Figuur 9 nieuwe situatie Grote Markt 
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wordt gestreefd naar drie overkappingen ("deksels"); ter hoogte van de Oosterpoort/de Linie, het 
Sterrebos en het Rijkskantoor Kempkensberg/spoorlijn Groningen - Assen. 
   
Planning 
De uitvoering is gepland van 2015 tot 2020. 
 
Eisen project aan uitvoering Regiotram 

·  De deelgebieden § 3.2.1.(Stationsgebied), § 3.2.2 (Kruising Hereweg & Stationsweg) dienen 
voor aanvang project ZRW te zijn uitgevoerd t.b.v. bereikbaarheid van de binnenstad.  

3.2.3. Oostelijke Ringweg 
Een gedeelte van de werkzaamheden aan de Oostelijke ringweg zijn al voltooid op het moment dat 
wordt begonnen met de bouw van het tramtracé. De belangrijkste aansluiting voor het project 
Regiotram is Kardinge & Ulgersmaborg. De provincie Groningen is opdrachtgever voor de 
aanpassingen aan de Oostelijke Ringweg. 
 
Aansluiting Kardinge/Ulgersmaborg 
Bij Kardinge is in de huidige situatie sprake van een viaduct met daarop de busbaan naar het 
transferium. De aanwezigheid van deze voorziening maakt dat het niet mogelijk is voor het 
autoverkeer een Haarlemmermeer oplossing te realiseren. De op- en afritten zouden dan de 
vrijliggende busbaan kruisen wat niet wenselijk is. Daarom is hier gekozen voor een half-klaverblad 
oplossing. Om voldoende ruimte te creëren voor deze aansluitingsvorm wordt het bestaande viaduct 
voor het openbaar vervoer vervangen door een nieuw viaduct. Op het nieuwe viaduct zal ruimte 
gecreëerd worden voor het gescheiden van elkaar afwikkelen van het openbaar vervoer (Regiotram) 
en het autoverkeer. Daarnaast is er ruimte voor de aanleg van een toekomstig fietspad tussen het 
centrum en Kardinge. Bij de maatvoering van het viaduct wordt rekening gehouden met de komst van 
een tramlijn naar Kardinge. 
 
Planning 
De uitvoering is gepland van 2011 tot 2014. 
 
Eisen project aan uitvoering Regiotram 

·  Werkzaamheden t.b.v. Regiotram op het kunstwerk kunnen pas na afloop van de 
werkzaamheden van de provincie plaats vinden. Dit zal naar verwachting op 1 oktober 2014 
zijn.  

 
Aansluiting Beijum- Zuid/ De Hunze 
Ook voor de kruising Beijum-Zuid/De Hunze is het niet mogelijk om een Haarlemmermeeroplossing te 
realiseren, omdat de op- en afritten in dat geval een druk bereden fietspad (ongeveer 13.000 
fietsers/etmaal) zouden doorkruisen. Ook voor de kruising Beijum-Zuid/De Hunze is gekozen voor een 
halve klaverbladoplossing. 
 
Planning 
De uitvoering is gepland van 2011 tot 2014.  
 
Eisen project aan uitvoering Regiotram 

·  Vanwege afsluiting kruising Beijum/ De Hunze in de zomer van 2013 levert dit beperkingen op 
voor OV omleidingsroutes.  

 
Aansluiting Lewenborg 
De kruising Lewenborg/Ulgersmaborg wordt uitgevoerd als een zogenaamde 
Haarlemmermeeroplossing. De op- en afritten van de Oostelijke Ringweg sluiten aan op de zijwegen 
op een ovale rotonde die over de Oostelijke Ringweg ligt. Hierdoor ontstaat een zeer compacte 
oplossing. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zal voor de bereikbaarheid een tijdelijke 
ontsluitingsweg worden aangelegd. 
 
Planning 
De uitvoering is gepland van 2010 tot 2012.  
 
Eisen project aan uitvoering Regiotram 
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·  Waarschijnlijk geen eisen.  

3.2.4. Noordelijke Ringweg 
De werkzaamheden de Noordelijke ringweg zijn in uitvoering op het moment dat ook de realisatie van 
de Regiotram in uitvoering zal zijn. De provincie Groningen is opdrachtgever voor de aanpassingen 
aan de Oostelijke Ringweg. 
 
Kruising Groningerweg  
De kruising van de Groningerweg met de Noordelijke- en Oostelijke ringweg zal worden aangepakt. 
Op moment is nog niet duidelijk welke aanpassingen/werkzaamheden worden uitgevoerd.  
 
Planning 
De uitvoering is gepland van 2013 tot 2014. 
 
Eisen project aan uitvoering Regiotram 

·  Vanwege (gedeeltelijke) stremmingen is het mogelijk dat OV omleidingsroutes moeilijk te 
realiseren. Het gaat hierbij om werkzaamheden die in de zomer van 2014 gaan plaatsvinden.  

 
Noordzeebrug 
De provincie Groningen en de gemeente Groningen gaan de Noordzeebrug over het Van 
Starkenborghkanaal vervangen. De nieuwe brug wordt hoger om hem geschikt te maken voor het 
vervoer van meerdere lagen containers over dit kanaal. De bestaande brug wordt volledig gesloopt en 
vervangen door een nieuwe vaste brug. Aan de oostkant van de weg komt een fietspad. Aan de 
zuidkant van de brug komt een rolpad voor fietsers. Tegelijkertijd wordt ook de kruising van de 
ringweg met de Bedumerweg ongelijkvloers gemaakt en komen daarmee de verkeerslichten te 
vervallen. 
 
Planning 
De uitvoering is gepland van 2012 tot 2015. 
 
Eisen project aan uitvoering Regiotram 

·  Vanwege (gedeeltelijke) stremmingen is het mogelijk dat OV omleidingsroutes moeilijk te 
realiseren. Het gaat hierbij om werkzaamheden die, naar verwachting, in de zomer van 2014 
gaan plaatsvinden.  

3.2.5. Visie kerngebied Kardinge 
In de visie kerngebied Kardinge worden op dit moment de gevolgen van de realisatie van de 
Regiotram verwerkt. Daarnaast is in het kader van de uitbreiding van de P+R voorzieningen Kardinge 
voorzien in de uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen op Kardinge. Het gaat hierbij om de 
realisatie van circa 1100 parkeerplaatsen.  
 
Planning 
De uitvoering is nog niet gepland.  
 
Eisen project aan uitvoering Regiotram 

·  Geen. Uitvoering visie kerngebied dient planning Regiotram te volgen.  

3.2.6. Zernike 
Op het universiteitcomplex Zernike spelen verschillende ontwikkelingen waar bij de realisatie van de 
Regiotram rekening moet worden gehouden. Belangrijkste ontwikkeling is de uitbreiding van de P+R 
voorzieningen. Het plangebied strekt zich uit tussen de Noordelijke Ringweg, Zonnelaan, Nijenborgh 
en het verlengde van Blauwbörgje. Het gebied is onderdeel van het bestemmingsplan Zernike 2006. 
Nader onderzoek moet nog plaatsvinden om het definitieve plangebied te bepalen. 
 
Naast de realisatie van de P+R voorzieningen zijn er verschillende bouwplannen in uitvoering en 
voorbereiding. Hiervoor gelden de volgende algemene eisen: 

·  De bouwplannen dienen bereikbaar te zijn voor bouwverkeer.  
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Planning 
De uitvoering is niet nog gepland.  
 
Eisen project aan uitvoering Regiotram 

·  Nog niet bekend.  

3.2.7. Herinrichting Diepenring 
Op 23 december 2009 heeft de gemeenteraad de Visie Diepenring vastgesteld. Uit deze visie komen 
de volgende uitgangspunten: 

1. Ruimte creëren voor fietsers en voetgangers. 
2. Creëren van een aantrekkelijk verblijfsklimaat. 
3. Bereikbaar Binnenstad blijvend garanderen. 
4. Vergroten van de recreatieve mogelijkheden. 
5. Parkeren van straat en van de kadestroken.  

 
Planning 
Vooralsnog is in de realisatie van de herinrichting Diepenring voor het gedeelte (omgeving 
Schuitendiep) dat het grootste raakvlak heeft met de tram gepland na 2016. Dit in verband met de 
realisatie van de Regiotram & Grote Markt + Forum (zie § 3.2.1.). De uitvoering van het gedeelte 
vanaf de Plantsoenburg tot de Kijk in ’t Jat brug staat gepland medio 2012. Uitvoering overige 
gedeelte is onzeker. 
 
Eisen project aan uitvoering Regiotram 

·  In het bereikbaarheidsplan rekening houden met de uitvoering van dit plan.  

3.2.8. Stationsgebied (inclusief Herewegviaduct) 
In en om het stationsgebied gaan twee belangrijke ontwikkelingen plaats vinden. In het voorliggende 
voorkeursalternatief wordt het busstation verplaatst naar de zuidzijde van het station en komt er een 
nieuwe entree voor het stationsgebied via de ‘Emmaboulevard’. Deze stedelijke boulevard ontstaat 
door verlaging van het Emmaviaduct tussen Parkweg en Julianaplein. Het huidige Stationsplein moet 
dan van een verkeersplein meer een verblijfsplein worden. 
 
Naast de plannen voor het stationsgebied zal ook het Herewegviaduct worden aangepast. Het viaduct 
voldoet niet meer aan de huidige eisen. Daarnaast zijn er constructieve maatregelen noodzakelijk. Om 
het Herewegviaduct aan de hedendaagse eisen te laten voldoen zal het viaduct moeten worden 
verhoogd. De exacte verhoging is echter nog niet bekend. Momenteel is een alternatievenstudie 
gaande. 
 
Planning 

·  De vervanging van het Herewegviaduct, waarschijnlijk inclusief aanpassing van de taluds, is 
vooralsnog voorzien in 2015. 

 
Eisen project aan uitvoering Regiotram 

·  Vooralsnog geen.  

3.2.9. Diverse bouwplannen 
Langs de tracés van de Regiotram liggen een aantal bouwplannen waarmee mogelijk rekening moet 
worden gehouden. Vooralsnog gaat het om de volgende bouwplannen: 

1. Ciboga; 
2. UMCG; 
3. Uitbreiding winkelcentrum Paddepoel; 
4. Trefkoellocatie (Zonnelaan); 
5. Parkeergarage Damsterdiep. 

 
Planning 
De oplevering van de parkeergarage Damsterdiep is gepland voor 2011 en zal begin 2012 in gebruik 
worden genomen. Afronding van het gehele gebied (kantoor Nijestee en afronding openbare ruimte is 
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voorzien eind 2012. Op zowel Ciboga als het UMCG wordt al gebouwd. Deze bouw zal de komende 
jaren voortduren. Van de overige projecten is nog geen planning beschikbaar. 
 
Eisen project aan uitvoering Regiotram 
Voor de bovenstaande projecten gelden de volgende algemene eisen: 

·  De bouwplannen dienen bereikbaar te zijn voor bouwverkeer. 
·  Afspraken met eigenaar van kantoor Damsterdiep (Nijestee) inzake exploitatie (o.a. 

glazenwasinstallatie)  
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4. Producten 
 

4.1. Benodigde vergunningen 
Voor de realisatie van de Regiotram is een groot aantal vergunningen & ontheffingen noodzakelijk die 
in de onderstaande lijst zijn weergegeven. Het betreft een lijst die op basis van de nu aanwezige 
kennis is samengesteld. Het gaat hierbij alleen om de vergunningen e.d. die noodzakelijk zijn voor de 
fysieke realisatie van het project RegioTram.  
 
Bij een aantal vergunningen zijn stukken noodzakelijk die door het consortium moeten worden 
aangeleverd. Het gaat hierbij onder meer om: 

1. Bouwveiligheidsplan (zie bijlage 1); 
2. Sloopveiligheidsplan (wellicht mede afhankelijk van het Bouwbesluit 2012); 
3. V&G plan; 
4. Constructietekeningen en –berekeningen; 
5. Bouwtekeningen; 
6. Situatietekeningen; 
7. PVA uitvoeren archeologische werkzaamheden (§ 4.2.1); 
8. PVA uitvoeren werkzaamheden aan monumentale bouwwerken; 
9. PVA uitvoeren bodemsanering; 
10. (definitieve) Bomeneffectanalyse, indien deze afwijkt van de door B&W vastgestelde. (BEA); 
11. Ecologische rapportage (ecologische gevolgen & compensatie); 
12. Verleggingtekeningen Kabels en Leidingen;  
13. Tekeningen/beschrijvingen veranderende verkeerssituatie. 

 
De onderstaande vergunningen worden aangevraagd door het consortium: 

1. Omgevingsvergunning (Wabo bouwactiviteit (fatale termijn); voor onder meer realisatie 
kunstwerken, onderstations, remise, aanpassen woningen, e.d.); 

2. Omgevingsvergunning (Wabo sloopactiviteit (fatale termijn); voor het slopen van 
bouwwerken); 

3. Omgevingsvergunning (Wabo vellen van een houtopstand (fatale termijn); kappen/verplanten 
bomen en rooien van beplanting); 

4. Omgevingsvergunning (Wabo werkzaamheden aan monumenten; onder meer kunstwerken 
en bevestigen bovenleidingen aan monumentale gevels); 

5. Omgevingsvergunning (Wabo milieuactiviteit of melding (in bepaalde gevallen fatale termijn); 
ingebruikname remise, werkterrein (langer in gebruik dan 6 maanden) en onderstations); 

6. Omgevingsvergunning (Wabo verklaring van geen bedenkingen Flora en Fauna; voor 
eventuele nadelige gevolgen flora en fauna); 

7. Omgevingsvergunning (Wabo indirecte lozing; remise, bemalingen); 
8. Omgevingsvergunning brandveilig gebruik (Wabo waarschijnlijk gebruiksmelding, 

ingebruikname remise); 
9. Omgevingsvergunning (Wabo aanlegactiviteit archeologie graafwerkzaamheden (fatale 

termijn)); 
10. Onttrekkingvergunning (Huisvestingsverordening 2010 het onttrekken van woonruimte aan de 

woningvoorraad; onder meer de Eikenlaanflats en de Glaudélocatie);  
11. Ligplaatsvergunning (Verordening Openbaar Vaarwater verplaatsen woonboten); 
12. Verkeersbesluiten (Wegenverkeerswet 1994 afsluiten straten, omdraaien rijrichting e.d. langer 

dan 4 maanden); 
13. Instemmingsbesluit (Graaf- en Telecomverordening toestemming gemeente voor het 

verleggen kabels en leidingen, alleen van toepassing bij K+L werkzaamheden buiten het 
vastgestelde projectgebied);  

14. Vergunning voorwerpen of stoffen op, aan of boven de weg (APVG art 2.6 bevestigen 
bovenleidingen aan gevels); 

15. Melding maken en veranderen van een uitweg (APVG art 2.8 realiseren uitrit) 
16. Ontheffing bouwverordening of APVG (voor geluidhinder veroorzakende werkzaamheden 

buiten de reguliere werktijden); 
17. Standplaatsvergunning (APVG verplaatsen van bloemenstallingen e.d.);  
18. Melding Bodemsanering (Wet bodembescherming toestemming gemeente saneren 

bodemverontreiniging); 



 

BLVC kader Regiotram Groningen  51 

19. Vergunning cq. aanwijzingsbesluit afvalstoffen (Afvalstoffenverordening; verplaatsen (veelal 
ondergrondse afvalcontainers)); 

20. Keur (Waterschapswet ontheffing Waterschap (er zijn er twee) die nodig is voor aanpassingen 
aan kades & bruggen); 

21. Ontheffing kanalenreglement (Kanalenreglement provincie ontheffing provincie voor 
wijzigingen die van invloed zijn op een vaarweg bijvoorbeeld bij bruggen);  

22. Ontheffing scheepvaartverkeer (Kanalenreglement voor tijdelijke stremming kanaalvakken); 
23. Ontheffing wegenreglement (Wegenreglement Groningen verkeersveiligheid en raakvlak 

provinciale wegen); 
24. Ontgrondingvergunning (Ontgrondingswet hoogstwaarschijnlijk niet noodzakelijk, grootste 

ontgraving bij het Noorderstation ontgraving < 10.000m3 en < 3 meter diepte bij wijzigen 
wegen = niet vergunningplichtig); 

25. Vergunning ingebruikname spoor (nieuwe wetgeving Wet lokaal spoor, waarschijnlijk provincie 
vergunningverlener; bindend advies ministerie I&M) 

26. Onttrekkingbesluit Prorail (via ministerie I&M) (onttrekken aan het hoofdspoor 
ingebruikname/werkzaamheden perron 1b hoofdstation). 

 
De meeste benodigde vergunningen en ontheffingen worden verstrekt door de gemeente Groningen. 
Het gaat hierbij om de vergunningen 1 t/m 19, waarbij de nummers 15 t/m 19 onder de 
verantwoordelijkheid van de Milieudienst vallen. Voor de overige vergunningen ligt de verlening bij de 
dienst Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken (RO/EZ). In de meeste gevallen gebeurt dit door 
het Loket Bouwen en Wonen. Uitzondering is het instemmingbesluit (Stadsbeheer) en het 
verkeersbesluit (Verkeer en Vervoer).  
 
Tijdelijke vergunningen/toestemmingen worden in principe door het consortium aangevraagd bij het 
bevoegd gezag. Het gaat hierbij om; 

1. Tijdelijk gebruik gemeentegrond vergunning (APVG; voor (tijdelijk) gebruik gemeentegrond 
t.b.v. opslag e.d.). Deze vergunning wordt door de directie Stadstoezicht verleend.  

2. Tijdelijke verkeersbesluiten (Wegenverkeerswet 1994 & BABW; omleidingroutes, tijdelijke 
afsluiting van wegen (< 4 maanden) e.d.). 

 

4.2. Bevoegd gezag gemeente Groningen 

4.2.1. Vergunningen & ontheffingen 
Omgevingsvergunning (Wabo) 
Met de gemeente Groningen is afgesproken dat de omgevingsvergunning tenminste binnen de 
wettelijke termijn (zonder verlengingstermijn van zes weken) zal worden verleend indien de 
vergunningaanvraag direct ontvankelijk is. Met andere woorden; alle benodigde stukken zijn 
bijgevoegd en voldoen aan de gestelde eisen. In noodgevallen of onvoorziene omstandigheden kan 
een omgevingsvergunning binnen enkele weken worden verleend.  
 
We gaan vanuit dat alle omgevingsvergunningen door het bestemmingsplan via direct bouwrecht 
kunnen worden verleend. In veel gevallen geldt hiervoor een termijn van acht weken. Voor activiteiten 
aan monumenten (inclusief het beschermde stadsgezicht), het brandveilig gebruik, verklaring van 
geen bedenkingen Flora- en Faunawet en mogelijk de milieuactiviteit geldt een termijn van maximaal 
26 weken.  
 
Omgevingsvergunning vellen van een houtopstand 
BEA 
Bij ruimtelijke ontwikkelingen is een groenparagraaf of BEA noodzakelijk die door het college is 
vastgesteld en waarover de raad(-scommissie) in kennis is gesteld. De BEA of Groenparagraaf geldt 
daarbij als een dringende reden voor het verlenen van een omgevingsvergunning, activiteit vellen van 
een houtopstand. Er moet onderzocht worden of er alternatieven voor een kap zijn, en dat die goed 
onderzocht zijn. In elk geval mag worden aangenomen dat als de raad of raadscommissie zich heeft 
uitgesproken, aan de hand van een BEA of groenparagraaf, over bepaalde projecten waarbij 
groenbelangen betrokken zijn - en het belang van bomen daarbij adequaat en zorgvuldig in beeld is 
gebracht - er sprake is van een dringende reden. 
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Op basis van het definitieve ontwerp, Groenontwerp en de actuele bomeninventarisatie dient er een 
Boom Effect Analyse geleverd te worden, welke het effect op het bomenbestand binnen de 
projectgrens in beeld brengt. De BEA laat een overzicht zien van te rooien bomen en nieuwe bomen. 
De BEA dient als input voor de aanvraag omgevingsvergunning met als activiteit vellen, verplanten en 
planten van bomen en voor de beoordeling van de aanvraag. De BEA dient aan de volgende eisen te 
voldoen: 
 
Eisen aan een groenparagraaf of BEA 
Via een bomeninventarisatie wordt in beeld gebracht welke bomen het betreft. Deze inventarisatie 
wordt opgenomen in een groenparagraaf of BEA en bevat ten minste de onderstaande facetten: 
1. Het aantal bomen en de oppervlakte houtopstand; 
2. Boomsoort (Nederlandse en wetenschappelijke naam); 
3. Diameter van de stam; 
4. Kroonprojectie van de boom; 
5. Schaalvaste tekening waarop de ingemeten bomen (met weergave van de kroonprojectie) staan  
weergegeven; 
6. Unieke boomnummering; 
7. Staat de boom in de basisgroenstructuur (inclusief SES)?; 
8. Verplantbaarheid; 
9. Vitaliteit/toekomstverwachting van de boom (volgens methode “Roloff”, zie APVG 2009); 
10. Mate van wortelopdruk; 
11. Bijzondere karakteristiek van de boom (meerstammig, leiboom, knotboom, gedenkboom e.d.); 
12. Of het een (potentiële) monumentale boom is; 
13. Aanbevelingen voor de bescherming van de te handhaven bomen; 
14. Herplant of andere compensatie; 
15. Welke alternatieven onderzocht zijn; 
16. Motivering kap van de bomen; 
17. Eventuele bijzonderheden (stamschade, kroonschade, opslag, scheefstand, plakoksel, 
ecologische waarde). 
 
De opdrachtnemer dient een aangepaste BEA op basis van het DO op te stellen. De opdrachtgever 
zorgt voor vaststelling van de BEA door B&W.  
 
Snoei- en verplantplan 
Op basis van het definitieve ontwerp, Groenontwerp, actuele bomeninventarisatie en BEA dient er een 
Snoei-en verplantplan geleverd te worden en ter goedkeuring door de gemeente worden voorgelegd. 
Wanneer er sprake is van noodzakelijke snoei of verplanten van bestaande bomen moet dit in een 
plan toegelicht worden. Dit Snoei-en verplantplan dient als input voor de Omgevingsvergunning en de 
uitvoering. 
 
De volgende informatie dient opgenomen en vastgelegd te worden in het snoei- en verplantplan: 
-Bovengronds: Er dient een visuele opname van de volgende aspecten gemaakt te worden: 
boomsoort, stamdiameter, kroondiameter en hoogte, standplaats, conditie, kwaliteit kroon, stam en 
wortelvoet; 
-Ondergronds: bodemprofiel en – samenstelling, beworteling, hoeveelheid, kwaliteit en spreiding, 
waterhuishouding, exacte ligging kabels en leidingen; 
In geval van verplanten/schuiven van bomen: 
-Informatie over de nieuwe standplaats: eventuele obstakels langs transportroute, bereikbaarheid 
plantgat, geschiktheid groeiplaats (boven- en ondergronds), transportafstand; 
-Gewenste/noodzakelijke voorbereiding en snoei, gewenste kluitgrootte, invloed kabels en leidingen, 
verplantmethode(n) en gewenste/noodzakelijke nazorg; 
-Maatregelen m.b.t. nieuwe standplaats, benodigde verkeersmaatregelen, raming van de kosten van 
verplanten, waardepaling op basis van richtlijnen van de Nederlandse Vereniging Taxateurs. 
In geval van snoei van te handhaven bomen: 
-Gewenste/noodzakelijke voorbereiding en snoei, gewenste/noodzakelijke nazorg. 
 
Archeologie aanlegactiviteit Wabo PvE  
Het gemeentelijk archeologiebeleid is gestoeld op de herziene Monumentenwet 1988 (september 
2007). Dat vindt zijn doorwerking in gemeentelijke beleidsnota’s: Toen voor Straks (2000), 
Erfgoedverordening (2010), Beleidsregels Archeologie (2011). Een en ander is ook de basis voor alle 
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bestemmingplannen, die worden vernieuwd of voor een bepaald doel (aanleg tram bijvoorbeeld) 
worden gemaakt. Daar staan regels in op welke plaats en hoe met archeologische waarden dient te 
worden omgegaan. Voor het hele tracé binnen de 17e eeuwse vesting geldt de dubbel-bestemming 
archeologische waarde 1, voor de tracédelen daar buiten geldt archeologische waarde 2. Op grond 
van de bestemmingsplannen worden aanvragen beoordeeld en van (uitvoerings)voorschriften 
voorzien. De vergunninghouder is verantwoordelijk voor de naleving van die voorschriften en dus voor 
de operationalisering van archeologisch onderzoek. 
 
Opgraven is voorbehouden aan instellingen (bedrijven, gemeenten, universiteiten) die door de 
Minister zijn toegelaten op de Nederlandse archeologiemarkt. Het uitvoeren van archeologische 
werkzaamheden is in principe voorbehouden aan gekwalificeerde archeologen, waarbij de functie van 
de archeoloog afhankelijk is van opleiding en ervaring. De minimum kwaliteitseisen waaraan 
archeologisch werk dient te voldoen zijn geformuleerd in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 
versie 3.2 of recenter (KNA, zie www.sikb.nl).  
Voorafgaand aan elk archeologisch werk (opgraven, begeleiden, vooronderzoek) dient een 
Programma van Eisen te worden opgesteld, dat, samen met een Plan van Aanpak in de praktijk als 
een soort bestek kan worden beschouwd. In de regel wordt het PvE opgesteld door een niet 
betrokken archeoloog en dient het goedgekeurd te zijn door de bevoegde overheid, in Groningen de 
gemeentelijk archeoloog namens het college van B&W. Behalve feitelijke werkzaamheden bevat het 
PvE ook (wetenschappelijke) onderzoeksvragen, die in de uitvoering van het onderzoek beantwoord 
moeten worden. Dergelijke vragen zijn gestoeld op de Nationale Onderzoeksagenda Archeologie 
(NOaA, zie www.NOaA.nl) en soms op een lokale onderzoeksagenda.  
 
Een archeologisch vooronderzoek (boringen, proefsleuven) is bedoeld om waarden op te sporen en te 
waarderen. Het daaruit volgende advies aan de opdrachtgever, wordt voorgelegd aan het bevoegd 
gezag, zodat het college van B&W onafhankelijk tot een oordeel kan komen. Zij neemt een 
selectiebesluit, waarin de omgang met de gesignaleerde waarde tot uitdrukking komt. Dat kan 
inhouden dat een vindplaats moet worden opgegraven, in de bodem bewaard moet blijven, of dat een 
nader onderzoek niet noodzakelijk is. In Groningen is de gemeentelijk archeoloog bevoegd namens 
het college een uitspraak te doen, tenzij het een vindplaats van grote betekenis betreft. 
Een archeologische opgraving heeft tot doel archeologische waarden definitief te documenteren, 
onder geconditioneerde omstandigheden. Het veldwerk wordt gevolgd door de ver- en uitwerking van 
vondsten en documentatie, waarvoor na het veldwerk een evaluatierapport wordt opgesteld, te 
beoordelen door het bevoegd gezag. Het eindrapport wordt ook door het bevoegd gezag beoordeeld, 
waarna de documenten en vondsten/monsters worden overgedragen aan het archeologisch depot, in 
Groningen dat van de gemeente. 
 
De beleidsregels uit de Erfgoedverordening hebben betrekking op de financiering van archeologisch 
onderzoek (nadeelcompensatieregeling) en de rol van de gemeente als bevoegd gezag in relatie tot 
archeologisch onderzoek. In de praktijk komt het erop neer dat de gemeentelijk archeoloog namens 
het college: 

·  Alle Programma’s van Eisen en Plannen van Aanpak beoordeelt, aanvult en goedkeurt; 
·  In het Programma van Eisen een vakinhoudelijke directierol voor de gemeentelijk archeoloog 

kan voorschrijven; en 
·  Bevoegd is in het veld tijdens de opgravingen aanwijzingen te geven, in aanvulling op of in 

afwijking van het PvE. 
 
In het Programma van Eisen zullen ook kwalificatie- en ervaringseisen worden opgenomen, waaraan 
de uitvoerende archeologen ten minste moeten voldoen, uiteraard onder goedkeuring door het 
bevoegd gezag. Daarbij moet worden gedacht aan archeologen, die in staat zijn langdurige, 
omvangrijke en complexe onderzoeken snel, adequaat en met aantoonbare kennis van zaken uit te 
kunnen voeren, in omstandigheden die niet optimaal zullen zijn. Dergelijke kwalificatie- en 
ervaringseisen zijn evenzeer van belang voor de machinisten van graafmachines die voor het 
archeologisch werk worden ingezet. Daarnaast bevat het PvE uitvoeringsafspraken en vormt het de 
opmaat naar het Plan van Aanpak. Dit laatste wordt door de uitvoerende archeologie-instelling 
opgesteld. 
 
Archeologisch onderzoek in het veld kan bestaan uit het begeleiden van andermans graafwerk (zie 
KNA, begeleiding protocol opgraven), waarbij de archeologie meer of minder volgend is op andere 
graafwerkzaamheden. De hoeveelheid kennis die op deze wijze kan worden gedocumenteerd is 
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beperkt. De andere uitvoeringsvorm is die van opgraven, waarbij het archeologisch onderzoek leidend 
is in het werk. Gezien de aard en omvang van het graafwerk en de onomkeerbaarheid van de 
ingrepen in het bodemarchief, zeker binnen de 17e-eeuwse stad, is een mindere kwaliteit van de 
documentatie in relatie tot belangrijke en unieke gegevens ongewenst. Begeleiding van graafwerk is 
feitelijk geen optie, kleine uitzonderingen daargelaten. Dat houdt in dat het archeologisch onderzoek, 
opgraven dus, bij alle graafwerkzaamheden het voortouw dient te nemen en daarmee tempobepalend 
is. Uiteraard vergt dit een aanzienlijke hoeveelheid vroegtijdig overleg tussen uitvoerende 
archeologen, bevoegd gezag en de inschrijvende partijen, c.q. de uiteindelijke aannemer. 
 
De praktijk leert dat behoud van archeologische sporen in de bodem direct onder grotere 
bodemingrepen een illusie is. In alle gevallen waarin na graafwerk onderliggende sporen niet zijn 
opgegraven, vindt ongezien erosie plaats en gaat een eventuele samenhang definitief en 
ongezien/ongedocumenteerd verloren. Daarom is het noodzakelijk om onder de nieuwe tracés voor 
kabels, leidingen, riolen en trambaan in de 17e-eeuwse stad (dubbelbestemming waarde 1) het gehele 
bodemarchief integraal te documenteren. Daarmee is de samenhang van sporen het best 
gewaarborgd. Uiteraard eindigt archeologisch onderzoek waar het graafwerk eindigt en dienen 
objecten die niet aan erosie onderhevig zijn, in de bodem bewaard te blijven (funderingen,stenen 
putten). Archeologisch onderzoek dient nooit schade aan bovengrondse monumenten tot gevolg 
hebben. Daarom dient de aannemer die schade te voorkomen, echter zonder dat daardoor het 
archeologisch bodemarchief (extra) schade oploopt.  
 
Archeologisch onderzoek heeft een ruime publieke belangstelling. Het is van belang dat de 
informatievoorziening, een wezenlijk onderdeel van het archeologisch onderzoek snel en adequaat 
verloopt. Te denken valt aan een steeds veranderende kleine expositie met steeds nieuwe resultaten, 
die het werk volgt. Uiteraard hoort daar ook een website bij. De snelheid van werken is mogelijk te 
groot om via een publiekssteiger voorlichting te geven. De resultaten van het opgravingswerk moeten 
worden gepubliceerd. De gemeentelijke, digitale serie Stadse Fratsen is daarvoor het medium. 
0 
Na afloop van het veldwerk beoordeelt het B.G. het evaluatierapport, waarin door het uitvoerende 
bedrijf wordt voorgesteld welke vondsten en monsters moeten worden geconserveerd en beschreven 
om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden om tot een goede synthese te kunnen komen. Het 
eindrapport wordt ook door het B.G. beoordeeld, waarna de documenten en vondsten/monsters 
worden overgedragen aan het archeologische depot van de gemeente Groningen. 
 
Monumenten PVE 
Voor de realisatie van de Regiotram zijn 3 categorieën werkzaamheden aan monumenten 
noodzakelijk: 

1. Werkzaamheden aan monumentale kunstwerken; 
2. Geluidisolerende maatregelen aan geluidgevoelige bestemming (volgens Wet Geluidshinder) 

in monumentale panden; 
3. Bevestigen bovenleidingen aan monumentale gevels. 

  
Hoewel (omgevings)vergunning voorwaarden per monument verschillend zijn vanwege de unieke 
karakteristieken van het betreffende monument is er wel een aantal algemene eisen. Bij toepassing 
van deze algemene eisen zal vergunningverlening soepeler verlopen. Verder zal vooroverleg de 
proceduretijd kunnen verkorten. De algemene eisen zijn: 

1. Beschrijving van de werkzaamheden en de invloed daarvan voor het monument; 
2. Op welke wijze worden de werkzaamheden uitgevoerd; 
3. Wat is de bestaande situatie (nulsituatie aantonen aan de hand van tekeningen en/of foto’s); 
4. Wat wordt de nieuwe situatie (aantonen met tekeningen e.d.). 

 
Verder wordt geadviseerd om de werkzaamheden met of door een restauratiearchitect voor te 
bereiden of uit te werken.  
 
Bodemsanering PVE 
Voor de behandeling van de melding en daarmee de beoordeling van het saneringsplan geldt een 
beslistermijn van 13 weken. .De indieningvereisten staan weergegeven op het aanvraagformulier 
bodemsanering. Dit formulier is te downloaden op 
http://gemeente.groningen.nl/bodem/bodemsanering-aanvragen. 
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Ontheffing geluid 
Uitgangspunt zijn de reguliere werktijden, van 07.00 tot 19.00 uur, conform de circulaire Bouwlawaai 
2010 (ministerie I & M) en de nota Bouwlawaai gemeente Groningen. Bij het afwijken ervan moet de 
opdrachtnemer aantonen dat er forse voordelen te behalen zijn qua planning, werkfasering en/of in 
het beperken van overlast. Op bepaalde plaatsen kan het wenselijk zijn om juist buiten de reguliere 
werktijden te werken. Te denken valt aan intensief gebruikte kruisingen (bijvoorbeeld Kruising 
Stationsweg & Hereweg). Daarnaast veroorzaken werkzaamheden buiten de reguliere werktijden op 
bijvoorbeeld Kardinge of Zernike nauwelijks overlast omdat dit geen woongebieden zijn. Verder geldt 
in principe dat: 

·  ’s Nachts worden alleen die werkzaamheden uitgevoerd die vanwege extreme 
verkeershinder of technische noodzaak alleen in de avond en nachtelijke uren kunnen 
plaatsvinden; 

·  Overwerk (werken buiten de reguliere werktijden zonder ontheffing) dient tijdig gemeld te 
worden bij de opdrachtgever en mag nooit structureel zijn. 

·  Als er geen hinder bij derden ontstaat (bewoners zijn niet aanwezig) dan is geen 
ontheffing noodzakelijk.  

 
Met de gemeente Groningen is afgesproken dat er geen sprake van geluidshinder is als de 
bewoners/gebruikers niet in de woning aanwezig zijn. Met andere woorden; als de bewoners elders 
logeren/worden ondergebracht (en zij hiermee instemmen) is geen ontheffing geluid noodzakelijk. 
Mochten bewoners zich hierin niet vinden dan dient een ontheffing te worden aangevraagd. Daarvoor 
gelden de volgende afwegingspunten: 

·  Aantoonbare verkorting van de realisatieduur van het deelgebied (kort en hevig); of 
·  Economische bereikbaarheid van de stad (met name binnenstad); en 
·  Wanneer de werkzaamheden plaats vinden; en 
·  De mate van geluidshinder (maximaal aantal dB’s); en 
·  Aantonen dat er geen alternatieven zijn.  

 
Als aan bovenstaande afwegingspunten wordt voldaan dan kan het college een ontheffing verlenen. 
Hiervoor geldt een beslistermijn van 3 weken.  
 
Overige gemeentelijke vergunningen 
Voor de overige gemeentelijke vergunningen geldt een termijn van acht weken. Het gaat hierbij om de 
volgende vergunningen: 

1. Onttrekkingvergunning. 
2. Ligplaatsvergunning. 
3. APVG vergunning. 
4. Vergunning afvalstoffen. 
 

Onttrekkingvergunning 
Voor het slopen van een woning is naast een omgevingsvergunning ook een onttrekkingvergunning 
noodzakelijk. Zowel de vergunningverlening als het toezicht en handhaving daarop is een 
verantwoordelijkheid van de dienst RO/EZ, afdeling BWT. 
 
Ligplaatsvergunning 
Alle facetten van de ligplaatsvergunningen is een taak van de dienst RO/EZ afdeling BWT. Het gaat 
hierbij om de ligplaatsvergunningen in het Schuitendiep en het Oosterhamrikkanaal. In deze 
kanaalvakken is de gemeente het bevoegde gezag. In provinciale watergangen zijn geen wijzigen aan 
ligplaatsvergunningen voorzien.  
 
Verkeersbesluiten en ontheffing van wegenreglement 
De beslistermijn voor verkeersbesluiten is drie maanden.  
 
Instemmingbesluiten (dienst RO/EZ) 
De instemmingbesluiten worden door de dienst RO/EZ verstrekt. Ook het toezicht en de handhaving 
daarop is een taak van RO/EZ. Het gaat hierbij overigens om het RO/EZ onderdeel Stadsbeheer, 
team ONT (Ondergrondse Nutsvoorzieningen en Telecom). Het verleggingsplan is geaccordeerd door 
de dienst RO/EZ. Voor verleggingen binnen het projectgebied van de Regiotram zijn hierdoor geen 
instemmingsbesluiten meer noodzakelijk. Bij werkzaamheden buiten het projectgebied is dit wel 
noodzakelijk.  
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4.2.2. Toezicht en handhaving  
Omgevingsvergunning (diensten RO/EZ, HVD (brandweer) & Milieudienst) 
Het toezicht en de handhaving van de omgevingsvergunning (Wabo) is ondergebracht bij een drietal 
diensten. Het toezicht op de milieugerelateerde componenten van de omgevingsvergunning wordt 
uitgevoerd door de Milieudienst, de brandveiligheid door de brandweer en alle overige zaken door de 
dienst RO/EZ (Bouw- en Woningtoezicht; BWT).  
 
APVG (Milieudienst & dienst RO/EZ) 
Het toezicht (en handhaving) op de meeste APVG gerelateerde vergunningen en toestemmingen is 
een taak van de Milieudienst. Het gaat hierbij om de vakdirectie Stadstoezicht. Het gaat hierbij onder 
meer om de controle op het parkeren, bouwafval buiten de bouwplaats, inrichting en veiligheid rondom 
de bouwplaats.  
 
Uitzondering van de APVG toezicht is de kapactiviteit die in de Wabo is ondergebracht en de 
terrasvergunning. Het toezicht op deze vergunningen wordt door de dienst RO/EZ uitgevoerd.  
 
Ontheffing Bouwverordening of APVG (geluid; dienst RO/EZ of Milieudienst) 
De bevoegdheid voor het verstrekken van een ontheffing t.b.v. werkzaamheden buiten de reguliere 
werktijden is afgeleid van de verordening op basis waarvan de ontheffing is verstrekt. Voor 
werkzaamheden aan omgevingvergunningplichtige activiteiten geldt dat de ontheffing door de dienst 
RO/EZ wordt verleend, waarbij ook het toezicht door deze dienst wordt uitgevoerd. Overige 
ontheffingen worden door de Milieudienst afgegeven waarbij dan ook het toezicht een taak van deze 
dienst is.  
 

4.3. Bevoegd gezag provincie Groningen 
 

4.3.1. Vergunningen & ontheffingen  
De provincie Groningen is het bevoegde gezag bij de vergunningen/ontheffingen 21 t/m 24.  
 
Voor werkzaamheden in kanalen geldt het kanalenreglement en/of scheepvaartverkeerwet. Het gaat 
hierbij om de werkzaamheden aan de Herebrug, de Maagdenbrug, de overkluizing Schuitendiep en de 
brug over het Van Starkenborghkanaal. Hiervoor is een vergunning noodzakelijk.  
 
Voor een stremming (al dan niet tijdelijk) is een ontheffing noodzakelijk. Op de voorbereiding van de 
besluiten op basis van de Scheepvaartverkeerswet is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht 
van toepassing. Dit houdt in dat er binnen 6 maanden een besluit zal worden genomen. Uit overleg 
met de provincie komt naar voren dat er geen verlenging van deze termijn nodig zal zijn indien er 
sprake van vooroverleg is.  
 
In het kader van stremmingen heeft RWS een protocol "minder hinder" opgesteld dat er van uit gaat 
dat al vanaf een heel jaar voorafgaand aan de aangevraagde stremming wordt gecommuniceerd met 
de omgeving. De provincie Groningen hanteert ditzelfde protocol. Het aanvragen van een stremming 
dient ver van tevoren te gebeuren. Dit te maken met het feit dat dit besluit tijdig in de 
scheepvaartpublicaties moet worden aangeboden in verband met just-in-time-delivery-contracten van 
schippers met fabrieken. Die hebben voorrang op de aanvrager van de stremming. Voor beperkte 
tijdelijke stremmingen kan bij tijdig vooroverleg (3 maanden voor de stremming) een besluit binnen 
vier weken worden genomen. Verder kent het reglement voor incidenten een speciale regeling. Deze 
is van toepassing wanneer er iets niet is gepland en toch tot een stremming leidt of moet leiden. Dan 
kan de scheepvaartinspectie z.s.m. een besluit nemen en moeten er scheepvaartverkeerstechnische 
noodmaatregelen worden getroffen. Het gaat hierbij alleen om "plotselinge" en vooral "uiterst 
kortdurende"  stremmingen. Daarover moet wel vroegtijdig een protocol worden opgesteld tussen het 
consortium en de scheepvaartinspectie. 
 
Vanwege de invoering van de Waterwet zal het kanalenreglement verdwijnen en worden vervangen 
door een vaarwegenverordening. Mogelijk zal in deze nieuwe verordening qua procedure onderscheid 
worden gemaakt tussen tijdelijke en permanente stremmingen/vaarbeperkingen. Waarbij de 
permanente stremmingen/vaarbeperkingen nog steeds volgens afdeling 3.4. Awb worden behandeld, 
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terwijl voor de tijdelijke stremming/vaarbeperkingen mogelijk een minder zware procedure zal gaan 
gelden. De inwerkingtreding van de nieuwe vaarwegenverordening is gepland voor 1 januari 2013.  
 
Bij werkzaamheden ten hoogte van de Noordelijke- en Oostelijke Ringweg hebben we te maken met 
het wegenreglement. Hiervoor gelden dezelfde termijnen als bij het kanalenreglement en wordt het 
protocol van RWS gehanteerd door de provincie. Mogelijk wordt ook het wegenreglement vervangen 
door een nieuwe verordening. 

4.3.2. Toezicht en handhaving  
De provincie is belast met het toezicht en handhaving van het wegen- en kanalenreglement.  
 

4.4. Bevoegd gezag waterschappen 
 
Bij de realisatie van de Regiotram krijgen we te maken met twee waterschappen. Het gaat hierbij om 
de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s. De te hanteren wettelijke termijnen zijn gelijk.  

4.4.1. Vergunningen en meldingen 
 
Watervergunning 
Het waterschap beoordeelt of de gevraagde vergunning kan worden verleend. Voordat een 
watervergunning wordt verleend, is er een bezwaarprocedure. De behandeling van de aanvraag voor 
een watervergunning duurt in principe niet langer dan acht weken. Behalve als de aanvraag complex 
is. Dan kan de afhandelingtijd oplopen tot zes maanden. Een vergunning is geldig voor onbepaalde 
tijd, tenzij in de vergunning anders is bepaald. 
 
Melding 
Bij een melding geeft het waterschap binnen 14 dagen bericht of toestemming voor de betreffende 
werkzaamheden kan worden gegeven. Een melding is voor onbepaalde tijd geldig. 

4.4.2. Toezicht en handhaving Waterschappen 
 
De waterschappen heeft toezichthouders aangesteld dit controleren of de werkzaamheden naar 
tevredenheid worden verricht.  

 
4.5. Gevraagde deelproducten 
 
Het vastleggen van een kader is slechts de eerste stap om BLVC een goede plek te geven in het 
project. In de verdere uitwerking moeten nog verschillende stappen gezet worden. Belangrijk is dat 
BLVC “in de hoofden” komt van de mensen die werken aan het project. Door bij het ontwerp en de 
voorbereiding steeds rekening te houden met BLVC kan hinder en overlast effectief en goedkoop 
worden beperkt. Maar daarnaast zijn er ook een aantal formele stappen te nemen. Er moeten BLVC-
plannen worden opgesteld, er moeten vergunningen worden aangevraagd en tijdens de uitvoering 
moet worden toegezien op de uitvoering van de BLVC-maatregelen. 

4.5.1. BLVC: van kader naar uitvoering 
Zoals in de inleiding beschreven heeft de opdrachtgever besloten om BLVC een serieuze plek in het 
project te geven. Dit betekent niet alleen dat opdrachtgever op deze manier werkt, maar dat ook 
opdrachtnemer voor het gehele project Deel-Omgevingsplannen moet maken.  
 
De stappen die gezet moeten worden zien er alsvolgt uit: 
Stappen voorbereiding Document(en) toetsing 
Eind 2012 – medio 
2013 

Gezamenlijk vooroverleg 
opdrachtgever en 
betrokken instanties 

Omgevingsplan 
realisatie 

Door opdrachtgever i.s.m. 
gemeente  

Medio 2013 – eind 
2013 

Verplicht vooroverleg met 
betrokken instanties 

Deel 
Omgevingsplan(nen) 

Opdrachtgever i.s.m. 
gemeente  
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Vanaf eind 2013 
continu 

Regelmatig schouwen evt. 
met omgevingsmanager(s) 
opdrachtgever  

BLVC-checklist(s) Via systeemgerichte 
contractbeheersing door 
opdrachtgever en door 
(weg)beheerders 

4.5.2. Omgevingsplan 
Het Omgevingsplan bevat de eerste uitwerking van de realisatiefase, de globale consequenties (o.a. 
afsluitingen (voor het eerste jaar van de realisatie voor alle weggebruikers) en de verwachte 
maatregelen. Het faseringsplan bestaat uit een fasering op hoofdlijnen (volgorde uitvoering 
deelgebieden), tekeningen per hoofdfase en informatie over o.a. de locaties van werkterreinen, en 
doorsneden van gevel tot gevel van het werkterrein en de openbare ruimte op een aantal kritieke 
locaties. Het plan geeft hoe wordt voldaan aan het BLVC-kader en vermeldt tevens de specifieke 
aandachtspunten in de omgeving die worden meegenomen bij de verdere uitwerking. Verder bevat 
een calamiteitenplan realisatie, het protocol NGE en het vergunningenplan. Bij het Omgevingsplan 
hoort ook een communicatieplan. Dit wordt opgesteld door de opdrachtgever.  
 
Het opstellen van een Omgevingsplan is verplicht. Dit Omgevingsplan wordt getoetst door de 
opdrachtgever.. Partijen waarmee vooroverleg wordt gevoerd zijn o.a. de hulpverleningsdiensten, het 
OV-bureau (& Q-Buzz), gemeente (Verkeer en Vervoer, Bouw- en Woningtoezicht, directie 
Stadstoezicht, Stadsdeelcoördinatie), de wegbeheerder(s), netwerkbedrijven en de 
omgevingsmanager van de opdrachtgever. 

4.5.3. Deel-Omgevingsplan 
Het Omgevingsplan vormt de basis voor de op te stellen Deel-Omgevingsplannen. Deze deelplannen 
gaan vaak over een deel van het werk en beschrijven in detail wat er moet gebeuren, hoe het werk 
wordt uitgevoerd en welke maatregelen er getroffen worden. Het Deel-Omgevingsplan bevat naast 
faseringstekeningen bijvoorbeeld ook een afsluitingsplan met een bebordingsplan, doorsneden van 
gevel tot gevel van elk werkterrein, een werkterrein inrichting met in/uitgangen, de in te zetten BLVC-
maatregelen om de hinder die ontstaat nog verder te reduceren (verkeersregelaars, geluidswerende 
maatregelen, hotelovernachting bij nachtwerk etc.), het boombeschermingplan en de bescherming van 
monumenten, uitvoeringmethodiek kabels- en leidingen (met projectovereenstemming), 
uitvoeringsmethodiek archeologisch onderzoek, grondstromenplan, afvalinzameling en de inzet van 
communicatiemiddelen. Verder moet duidelijk zijn welke vergunningen/ontheffingen aangevraagd 
gaan worden of inmiddels zijn aangevraagd/verleend. Met andere woorden in het Deel-
Omgevingsplan dient opdrachtnemer aan te tonen op welke wijze wordt voldaan aan de eisen zoals 
die in hoofdstuk 2 en 3 zijn opgenomen. Verder bevat het Deel Omgevingsplan een lijst met 
contactpersonen van zowel opdrachtgever, opdrachtnemer als de bevoegde gezagen. Daarnaast 
dient t.b.v. de Deel-Omgevingsplannen een nulmeting belendingen door een onafhankelijke instantie 
te worden uitgevoerd, zodat aannemelijk kan worden gemaakt wie de schadeveroorzaker is.  
 
Het Deel-Omgevingsplan moet verplicht worden opgesteld en dient minimaal 3 maanden voor start 
uitvoering gereed te zijn en geaccordeerd te zijn door de opdrachtgever. Bij de voorbereiding van de 
Deel-Omgevingsplannen wordt ook een start gemaakt met het zogenaamde vooroverleg. Vooroverleg 
is een overleg tussen betrokken partijen waar onderling afspraken worden gemaakt over 
uitvoeringszaken. Partijen waarmee vooroverleg wordt gevoerd zijn o.a. de hulpverleningsdiensten, 
het OV-bureau (& Q-Buzz), gemeente (Verkeer en Vervoer, Bouw- en Woningtoezicht, directie 
Stadstoezicht, Stadsdeelcoördinatie), de wegbeheerder(s), netwerkbedrijven en de 
omgevingsmanager van de opdrachtgever.  
 
Vooroverleg verhoogt de kwaliteit van de Deel-Omgevingsplannen en vergroot bovendien de kans op 
een soepel verloop van de vergunningverlening. Het is goed te realiseren dat sommige van deze 
partijen veel tijd nodig hebben om wijzigingen in het bestaande systeem aan te brengen. 

4.5.4. BLVC-Checklist 
Na goedkeuring van het Deel-Omgevingsplan kan het werk verder worden voorbereid. Vergunningen 
voor het opbreken van de weg en/of het inrichten van het werkterrein kunnen worden aangevraagd. 
Om een goede start te maken is het belangrijk dat er tijdig (minimaal 2 weken voor de start) 
gecommuniceerd wordt over de werkzaamheden. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de 
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opdrachtgever en opdrachtnemer! De opdrachtnemer moet tijdig informatie aanleveren zodat de 
opdrachtgever tijdig kan communiceren. Zolang er niet gecommuniceerd is, kan er niet gestart worden 
met de uitvoering van het werk.  
 
Enkele dagen voor de start van het werk vindt een zogenaamde kick-off bijeenkomst plaats in de 
bouwkeet op de locatie. Hierbij zijn de daadwerkelijke uitvoerders van het werk aanwezig. Door de 
opsteller van het Deel-Omgevingsplan wordt aan hen toegelicht wat de aandachtspunten zijn in de 
omgeving en waarom er bepaalde beperkingen zijn in de uitvoering van het werk. Dit is belangrijk 
omdat de mensen op de werkvloer vaak niet bekend zijn met het belang van, in hun ogen wellicht 
onbelangrijke, afspraken.  
 
Aan de hand van een zogenaamde BLVC-checklist met aandachtspunten wordt door de 
opdrachtnemer regelmatig gecontroleerd of de BLVC-maatregelen inderdaad worden uitgevoerd.  

4.5.5. Afstemming met betrokken partijen 
Kabels en leidingen 
Ongeveer een half jaar (maar minimaal 13 weken) voor start uitvoering moeten werkzaamheden aan 
kabels en leidingen besproken worden in een afstemmingsoverleg tussen opdrachtnemer, 
omgevingsmanager opdrachtgever, netwerkbedrijven en de gemeente Groningen over kabels en 
leidingen. Het overleg vindt elke 6 weken plaats onder voorzitterschap van de omgevingsmanager. 
Opdrachtnemer voert het secretariaat van het overleg. Met de netwerkbedrijven wordt een 
projectovereenstemming afgesloten.  
 
Het verleggingplan is de basis van het daadwerkelijk verleggen van de kabels en leidingen. Bij de 
opstelling van dit plan is de vergunningverlenende instantie al betrokken. Deze heeft het 
verleggingplan geaccordeerd. De opdrachtnemer zal in de meeste gevallen opdrachtgever richting de 
netwerkbedrijven zijn.  
 
Taskforce bereikbaarheid 
In en rond de stad worden de komende jaren veel projecten (zie ook hoofdstuk 3.2) uitgevoerd die de 
bereikbaarheid van de stad (mogelijk) beperken. Om de bereikbaarheid in goede banen te leiden is de 
taskforce bereikbaarheid ingesteld waarin projecten op elkaar worden afgestemd. Op dit moment is 
nog geen overall planning van de betreffende projecten beschikbaar. Op operationeel niveau 
(projectleiders van de verschillende opdrachtgevers) wordt deze planning de komende tijd opgesteld. 
De bouwplanning van het consortium dat de Regiotram realiseert, zal hiervoor input zijn. Mogelijk dat 
het consortium zich dient te conformeren aan de planning van de projecten die voor de gunning van 
de DBFMO-overeenkomst al in uitvoering zijn, of waarvan de planvorming al verder is gevorderd dan 
de Regiotram. 
 
Handhaving & toezicht 
In tegenstelling tot “klassieke” bouwprojecten waar de opdrachtgever een toezichthouder op het werk 
heeft die beoordeelt of de opdrachtnemer het werk volgens afspraken uitvoert, wordt er in dit project 
toezicht gehouden door middel van systeemgerichte contractbeheersing. Contractbeheersing omvat 
“alle activiteiten die door de opdrachtgever worden uitgevoerd, die er op gericht zijn om zeker te 
stellen dat de eisen uit de overeenkomst worden bereikt en dat de risico’s voor de opdrachtgever op 
een acceptabel niveau blijven.” (Handreiking systeemgerichte contractbeheersing, 2007, 
Rijkswaterstaat). 
 
Bij systeemgerichte contractbeheersing doet de opdrachtnemer aan kwaliteitsmanagement en blijft de 
opdrachtgever op afstand. Het naleven van de contractuele verplichting door de opdrachtnemer wordt 
getoetst aan de hand van een mix van toetsen (op het functioneren van het systeem, het functioneren 
van het proces en de te maken producten). Deze toetsen worden ingepland op basis van actuele 
risico’s voor de opdrachtgever. Zo kan de opdrachtgever vaststellen of het integraal 
projectmanagement van de opdrachtnemer functioneert en de gegevens van de opdrachtnemer 
betrouwbaar zijn. 
 
Dit betekent dat de opdrachtgever in de uitvoering in eerste instantie zal toetsen of en hoe de 
opdrachtnemer zichzelf controleert op BLVC-aspecten. Bij problemen (bijvoorbeeld klachten uit de 
omgeving), wordt getoetst of de opdrachtnemer zich houdt aan zijn Deel-Omgevingsplan. Blijkt dit niet 
het geval of blijven er problemen, dan vindt er ook daadwerkelijk toetsing op de bouwplaats plaats.  
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Daarnaast worden veel van de BLVC-maatregelen vastgelegd in vergunningen zodat er tijdens de 
uitvoering ook door de gemeentelijke toezichthouders kan worden gehandhaafd als de opdrachtnemer 
zich niet aan zijn eigen plan houdt. 
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Bijlage 1 (bouwveiligheidsplan)  

 
 



 

BLVC kader Regiotram Groningen  62 

 
 



 

 

Bijlage 2 (mogelijke opslagterreinen)  
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Bijlage 3 (hoofd en gebiedsontsluitingswegen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdontsluitingsweg = donker grijs Gebiedsontsluitingsweg = licht grijs 
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Bijlage 3a (hoofdroute OV) 
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Bijlage 3b (hoofdroute gemotoriseerd verkeer) 
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Bijlage 3c (hoofdroute (brom)fietsverkeer) 
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Bijlage 4 (mogelijke indeling deelgebieden) 
 



 

 

Bijlage 5 (richtlijnen inrichting hoofdstation) 
 
Qbuzz heeft voor de uitvoering van de huidige dienstregeling en van de huidige diensten van 
buschauffeurs op het Hoofdstation Groningen minimaal nodig: 2 eindhaltes met uitstapperrons, een 
rijbaan vanaf 2 eindhaltes naar een zogeheten buffer, een naast de buffer gelegen kantine en 
minimaal 14 (visgraat)perrons die vanaf deze buffer met genoemde bustypes bereikbaar zijn. Vanaf 
de perrons moeten de bussen het stationsgebied kunnen verlaten naar de Stationsweg zonder 
gehinderd te worden door overig verkeer. 
 
De huidige situatie op en rondom het stationsgebied is de basis waarop alle rittijden van de bussen 
(zowel dienstrit als matrit) en waarop de pauzetijden (inclusief looptijd van chauffeur op het traject: 
centraal punt buffer-voordeur kantine vv) gebaseerd zijn. De genoemde tijden worden jaarlijks (of voor 
iedere wijziging in de dienstregeling/dienstpakket die door een wijziging op of rond het stationsgebied 
wordt veroorzaakt) met de medezeggenschap van Qbuzz afgestemd en moet voldoen aan de CAO 
Openbaar Vervoer en bedrijfsregeling Openbaar Vervoer. 
Mocht in verband met de bouwperiode in het stationsgebied 1 of meerdere van de volgende aspecten 
minder gunstig worden dan de huidige situatie dan zal er ruim voor de wijzigingsdatum overleg 
gevoerd moeten worden, waarbij geldt dat de duur van de minder gunstige situatie zo kort mogelijk 
duurt: 

·  Verplaatsing van de eindhalte(s). Twee uitstaphaltes en perrons aan de voorzijde van het 
stationsgedeelte naast elkaar waar 2 (gelede) bussen afzonderlijk kunnen halteren zijn 
noodzakelijk om tijdens spitsperiodes de doorstroming van bussen te kunnen garanderen. 
Een alternatief is 2 haltes achter elkaar waarbij de achterste bus de voorste bus kan 
passeren, vertrekkend vanaf de achterste halte, zonder ander verkeer te hinderen. 

·  Afstand tussen eindhalte(s) naar het middelpunt van de buffer (huidige absolute afstand is 
184.00 meter). Mocht de afstand tussen de genoemde 2 punten groter worden dan zou het tot 
gevolg kunnen hebben dat Qbuzz een nieuw dienstenpakket voor chauffeurs moet 
samenstellen. 

·  Afstand van middelpunt buffer tot ingang kantine*. In geval dat in een aangepaste situatie de 
afstand tussen beide punten groter is dan de huidige afstand (41.00 meter), dan kan dat 
conform de CAO Openbaar Vervoer gevolgen hebben voor de minimale lengte van de 
brutopauze van buschauffeurs. Dat zou vervolgens kunnen leiden tot een nieuw 
dienstenpakket voor chauffeurs. 

·  Aantal parkeerplaatsen voor bussen op de buffer. Minimaal 7 gelede (18 meter) en 20 
standaardbussen (12 m) moeten er kunnen parkeren zonder doorgaande bussen te hinderen. 
De minimale afmetingen voor de parkeervakken voor 12 meter bussen zijn: 12.00 meter lang 
en x 3.40 m breed. Voor 18 meter bussen geldt een minimale afmeting van 18.00 m lang en 
3.40 m breed. 

·  Afstand van het middelpunt van de buffer naar het verste perron (huidige absolute afstand is 
191.00 meter) Opmerking: bij minimaal 2 perrons moet met 2 gelede bussen achter elkaar 
gehalteerd kunnen worden zonder overig verkeer te hinderen. Bij de overige perrons moet 
met minimaal één gelede bus gehalteerd kunnen worden zonder overig verkeer te hinderen. 

·  Afstand (in meters of in tijd) van verste perron (gemeten vanaf de buffer) tot eerstvolgende 
halte. Bij een matrit wordt de afstand bedoeld van het verste perron tot de plaats waar de 
chauffeur deze matrit eindigt. 

·  Rijrichting van stadslijnen. De ritten van de stadslijnen dienen uitgevoerd te kunnen worden 
zonder daarbij de buffer of het perrongedeelte te (moeten) passeren, conform de huidige 
situatie. Dit geldt voor stadslijnen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 15, 22 en streeklijnen 306, 316 en 
317. In oostelijke richting moeten tegelijkertijd 4 gelede en 6 standaardbussen kunnen 
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halteren die onafhankelijk van elkaar in- en uit kunnen rijden bij de halte. In westelijke richting 
plek moet er plek zijn voor 4 gelede bussen die onafhankelijk van elkaar in- en uit kunnen 
rijden bij de halte (die mogen wel over perrongedeelte rijden) 

·  Afstand (in meters of tijd) tussen één na laatste halte van de lijnen (conform inhoud 
dienstregeling van desbetreffende lijn) en de officieel benoemde eindhalte van desbetreffende 
lijn(en) op het Hoofdstation Groningen. 

*Kantine: De CAO OV schrijft het volgende voor: Op de plaats waar de pauze wordt genoten, dient 
een voorziening te zijn bestaande uit een verwarmde ruimte met meubilair, koffievoorziening en toilet. 
Aanvullend: er zijn minimaal 30 zitplaatsen nodig, een direct aan kantine grenzende aparte werkkamer 
voor 3 collega’s en een aparte ruimte voor een servicepunt zoals het nu is ingericht. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


